



Proyectos de Inversión

Corte enero -marzo

Vigencia 2019

Informe de avance proyectos de inversión Vigencia 2019

Tabla de contenido

Informe de avance proyectos de inversión	3
Enero a marzo de 2019	3
Proyectos de inversión.....	3
Participación por proyecto.....	4
Ejecución de los proyecto.....	5

Informe de avance proyectos de inversión

Enero a marzo de 2019

Proyectos de inversión.

La Defensoría del Pueblo, para la vigencia 2019 tiene en desarrollo 5 proyectos que están relacionados con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y el fortalecimiento de la gestión y dirección del sector organismos de control, distribuidos como se observa en la siguiente tabla:

PROGRAMA	PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	
RUBRO	PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE
C-2502-1000-16-0	DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	18.777.957.624,0
C-2502-1000-18-0	SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA	2.565.325.822,0
TOTAL		21.343.283.446,0


PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL	
RUBRO	PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE
C-2599-1000-7-0	DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL	496.207.870,0
C-2599-1000-8-0	CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	12.000.000.000,0
C-2599-1000-9-0	SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	1.000.000.000,0
TOTAL		13.496.207.870,0

Participación por proyecto.

El rubro de inversión asignado a la Entidad para la vigencia 2019 fue dispuesto en los proyectos de inversión gestionados, como se presenta a continuación:

RUBRO	PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE
C-2502-1000-16-0	DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	18.777.957.624,0
C-2502-1000-18-0	SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA	2.565.325.822,0
C-2599-1000-7-0	DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL	496.207.870,0
C-2599-1000-8-0	CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	12.000.000.000,0
C-2599-1000-9-0	SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	1.000.000.000,0
TOTAL GENERAL		34.839.491.316,0

En el gráfico siguiente se observa el porcentaje de participación de cada proyecto de inversión en el total asignado a la Entidad.



Ejecución de los proyecto.

La Entidad ha ejecutado un 1.51% en promedio en el primer trimestre del año, iniciando los alistamientos institucionales para desarrollar los objetivos propuestos en cada uno de los proyecto; la ejecución se presenta en la siguiente tabla.

RUBRO	PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	ORDENES DE PAGO	% OBLIG vs APROP VIG
C-2502-1000-16-0	DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	18.777.957,6	8.135.672,1	525.508,8	512.036,5	2,80%
C-2502-1000-18-0	SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA	2.565.325,8	200.600,0	0,0	0,0	0,00%
C-2599-1000-7-0	DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL	496.207,9	0,0	0,0	0,0	0,00%
C-2599-1000-8-0	CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	12.000.000,0	842.020,0	0,0	0,0	0,00%
C-2599-1000-9-0	SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
TOTAL GENERAL		34.839.491,3	9.178.292,1	525.508,8	512.036,5	1,51%

Cifras en miles de pesos.



Proyectos de Inversión

Corte abril - junio

Vigencia 2019

Informe de avance proyectos de inversión Vigencia 2019

Tabla de contenido

Informe de avance proyectos de inversión	3
Proyectos de inversión.....	3
Participación por proyecto.....	4
Ejecución de los proyectos de inversión.	4

Informe de avance proyectos de inversión

Abril a junio de 2019

Proyectos de inversión.

La Defensoría del Pueblo, para la vigencia 2019 tiene en ejecución 6 proyectos de inversión, relacionados con el programa de promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y el fortalecimiento de la gestión y el programa de dirección del sector organismos de control; estos se encuentran distribuidos como se observa en las siguientes tablas:

Tabla 1

SITEM	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE.
C-2502-1000	PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	21.343,3
C-2502-1000-16	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	18.778,0
C-2502-1000-18	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL	2.501,5
C-2502-1000-24	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE DEFENSA DE LOS OPERADORES, NACIONAL – VIGENCIA EXPIRADA	63,9

Tabla 2


SITEM	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE.
C-2599-1000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL	13.138,7
C-2599-1000-7	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL	1.496,2
C-2599-1000-8	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - DPC NACIONAL	1.642,5
C-2599-1000-9	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN BOGOTÁ	10.000,0

Para esta vigencia la entidad ejecuta proyectos de inversión por un valor de \$34.482,0 millones de pesos.

Participación por proyecto.

En el gráfico siguiente se observa el porcentaje de participación de cada proyecto de inversión en el total asignado a la Entidad.

Gráfico 1



Ejecución de los proyectos de inversión.

La Entidad ha ejecutado un 20,0% en promedio en el periodo del informe, avanzando en el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los proyectos de inversión; vale la pena señalar que los proyectos relacionados con fortalecimiento de la gestión y dirección de los órganos de control iniciarán su ejecución en el tercer trimestre del año; la ejecución se presenta en la siguiente tabla:

PROYECTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL ORDENES DE PAGO	% EJECUCIÓN COMPROMETIDA
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	18.778,0	11.035,8	3.319,8	3.203,9	18%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL	2.501,5	658,0	0,0	0,0	0%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE DEFENSA DE LOS OPERADORES, NACIONAL	63,9	63,9	63,9	63,9	100%
ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL	1.496,2	0,0	0,0	0,0	0%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - DPC NACIONAL	1.642,5	0,0	0,0	0,0	0%
ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN BOGOTÁ	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0%
TOTAL	34.482,1	11.757,7	3.383,7	3.267,8	19,7%



Proyectos de Inversión

Corte julio - septiembre

Vigencia 2019

Informe de avance proyectos de inversión Vigencia 2019

Tabla de contenido

Informe de avance proyectos de inversión	3
Proyectos de inversión.....	3
Participación por proyecto.....	4
Ejecución de los proyectos de inversión.	5

Informe de avance proyectos de inversión

Abril a junio de 2019

Proyectos de inversión.

La Defensoría del Pueblo, para la vigencia 2019 tiene en ejecución 6 proyectos de inversión, relacionados con los programas de:

- Promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y el fortalecimiento de la gestión
- Dirección del sector organismos de control; estos se encuentran distribuidos como se observa en las siguientes tablas:

Tabla 1¹ Distribución recursos programa promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

SITEM	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE.
C-2502-1000	PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	21.343,3
C-2502-1000-16	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	18.778,0
C-2502-1000-18	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL	2.501,5
C-2502-1000-24	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE DEFENSA DE LOS OPERADORES, NACIONAL – VIGENCIA EXPIRADA	63,9

Cifras en miles de millones

¹ Información extraída del sistema de información SIIF Nación

Tabla 2² Distribución recurso fortalecimiento de la gestión y dirección del sector organismos de control

SITEM	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE.
C-2599-1000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL	13.138,7
C-2599-1000-7	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL	1.496,2
C-2599-1000-8	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - DPC NACIONAL	1.642,5
C-2599-1000-9	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN BOGOTÁ	10.000,0


Cifras en miles de millones

Para esta vigencia la entidad ejecuta proyectos de inversión por un valor de \$34.482,0 millones de pesos.

Participación por proyecto.

En el gráfico siguiente se observa el porcentaje de participación de cada proyecto de inversión en el total asignado a la Entidad.

Gráfico 1 Participación por proyecto



² Información extraída del sistema de información SIIF Nación

Ejecución de los proyectos de inversión.

La Entidad tiene una ejecución comprometida del 67% y una ejecución obligada del 50% en promedio en el periodo del informe, de esta manera la entidad logra el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los proyectos de inversión acorde a los programas del Presupuesto General de la Nación - PGN, como se observa en las siguientes tablas.

Tabla 3.³ Ejecución presupuestal por programas.

CONCEPTO	ÍTEM	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIONES	ORDENES DE PAGO	% EJECUCIÓN COMPROMETIDA	% EJECUCIÓN OBLIGADA
INVERSIÓN	C	34.839.491.316	23.447.612.011	11.794.336.635	11.631.483.871	67%	50%
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	C-2502	21.343.283.446	16.256.055.850	8.447.967.054	8.285.114.290	76%	52%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL	C-2599	13.496.207.870	7.191.556.161	3.346.369.581	3.346.369.581	53%	47%
TOTAL		34.839.491.316	23.447.612.011	11.794.336.635	11.631.483.871		

A continuación se presentan las ejecuciones presupuestales de cada proyecto de inversión y sus correspondientes avances presupuestales.

³ Información extraída del sistema de información SIIF Nación

Tabla 4.⁴ Ejecución presupuestal por proyecto

CONCEPTO	ÍTEM	APROPIACIÓN VIGENTE.	COMPROMISO	OBLIGACIONES	ORDENES DE PAGO	% EJECUCIÓN COMPROMETIDA	% EJECUCIÓN OBLIGADA
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LA LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	C-2502-1000-16	18.777.957.624	15.153.375.569	8.067.065.928	7.904.213.164	81%	53%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL	C-2502-1000-18	2.501.471.363	1.038.825.822	317.046.667	317.046.667	42%	31%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE DEFENSA DE LOS OPERADORES, NACIONAL	C-2502-1000-24	63.854.459	63.854.459	63.854.459	63.854.459	100%	100%

⁴ Información extraída del sistema de información SIIF Nación

CONCEPTO	ÍTEM	APROPiación VIGENTE.	COMPROMISO	OBLIGACIONES	ORDENES DE PAGO	% EJECUCIÓN COMPROMETIDA	% EJECUCIÓN OBLIGADA
ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL	C-2599-1000-7	3.496.207.870	0	0	0	0%	0%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - DPC NACIONAL	C-2599-1000-8	0	0	0	0	0%	0%
ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN BOGOTÁ	C-2599-1000-9	10.000.000.000	7.191.556.161	3.346.369.581	3.346.369.581	72%	47%
TOTAL		34.839.491.316	23.447.612.011	11.794.336.635	11.631.483.871		

A continuación ofrecemos el avance de metas de metas programadas de cada uno de los proyectos de inversión ejecutados por la Entidad, con corte a septiembre de 2019

Tabla 5⁵. Avance de metas por proyecto.

Proyecto	NombreProyecto	IndicadorID	Indicador	UnidadMedi da	MetaVigenc ia	AvanceVigen cia	Pes o	%avanc e
20140110002 69	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE DEFENSA DE LOS OPERADORES , , NACIONAL	1000G594	Cursos de formación dictados	Número	25	0	70	0%
20140110002 69	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE DEFENSA DE LOS OPERADORES , , NACIONAL	9900G042	Actividades De Soporte Realizadas	Número	6	0	10	0%
20140110002 69	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE DEFENSA DE LOS OPERADORES , , NACIONAL	9900G070	Contratos suscritos	Número	10	0	20	0%
20170110001 81	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LA LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	0800G095	Misiones Humanitarias realizadas	Número	30	24	25	80%
20170110001 81	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LA LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	1000G592	Actividades de sensibilización en el tema de cultura de derechos humanos realizadas	Número	50	40	25	80%

⁵ Información extraída del sistema de seguimiento a proyectos de inversión - SPI

Proyecto	NombreProyecto	IndicadorID	Indicador	UnidadMedi da	MetaVigenc ia	AvanceVigen cia	Pes o	%avanc e
20170110001 81	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LA LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	9900G022	Talleres De Capacitación Realizados	Número	120	101	25	84%
20170110001 81	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LA LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	9900G070	Contratos suscritos	Número	150	150	25	100%
20170110001 95	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL * NACIONAL	9900G050	Informes De Supervisión Realizados	Número	1	0	100	0%
20180110005 06	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN BOGOTÁ	9900G050	Informes De Supervisión Realizados	Número	5	0	40	0%
20180110005 06	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN BOGOTÁ	9900G070	Contratos suscritos	Número	8	3	60	38%

Proyecto	NombreProyecto	IndicadorID	Indicador	UnidadMedi da	MetaVigenc ia	AvanceVigen cia	Pes o	%avanc e
20180110005 96	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - DPC NACIONAL	9900G009	Asesorías Y Consultorías Contratadas	Número	1	11	100	1100%
20180110006 20	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL	9900G022	Talleres De Capacitación Realizados	Número	38	0	50	0%
20180110006 20	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL	9900G070	Contratos suscritos	Número	19	13	50	68%



Proyectos de Inversión

Corte octubre - diciembre

Vigencia 2019

Informe de avance proyectos de inversión Vigencia 2019

Tabla de contenido

Informe de avance proyectos de inversión	3
Proyectos de inversión.....	3
Participación por proyecto.....	4
Ejecución de los proyectos de inversión.	5

Informe de avance proyectos de inversión

Octubre a diciembre de 2019

Proyectos de inversión.

La Defensoría del Pueblo, para la vigencia 2019 tiene en ejecución 6 proyectos de inversión, relacionados con los programas de:

- Promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y el fortalecimiento de la gestión
- Dirección del sector organismos de control; estos se encuentran distribuidos como se observa en las siguientes tablas:

Tabla 1¹ Distribución recursos programa promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

SITEM	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE.
C-2502-1000	PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	21.343,3
C-2502-1000-16	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	17.478,0
C-2502-1000-18	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL	2.501,5
C-2502-1000-24	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE DEFENSA DE LOS OPERADORES, NACIONAL – VIGENCIA EXPIRADA	63,9

Cifras en miles de millones

¹ Información extraída del sistema de información SIIF Nación

Tabla 2² Distribución recurso fortalecimiento de la gestión y dirección del sector organismos de control

SITEM	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE.
C-2599-1000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL	13.138,7
C-2599-1000-7	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL	2.496,2
C-2599-1000-8	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - DPC NACIONAL	0,0
C-2599-1000-9	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN BOGOTÁ	11.000,0

Cifras en miles de millones

Para esta vigencia la entidad ejecutó proyectos de inversión por un valor de \$33.539,5 millones de pesos.

Participación por proyecto.

En el gráfico siguiente se observa el porcentaje de participación de cada proyecto de inversión en el total asignado a la Entidad.

² Información extraída del sistema de información SIIF Nación




Gráfico 1 Participación por proyecto

Ejecución de los proyectos de inversión.

La Entidad tiene una ejecución comprometida del 67% y una ejecución obligada del 50% en promedio en el periodo del informe, de esta manera la entidad logra el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los proyectos de inversión acorde a los programas del Presupuesto General de la Nación - PGN, como se observa en las siguientes tablas.

Tabla 3.³ Ejecución presupuestal por programas.

CONCEPTO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL ORDENES DE PAGO	% EJECUCIÓN COMPROMETIDA	% EJECUCIÓN OBLIGADA
INVERSIÓN	C	33.539.491.316	30.295.409.524	20.737.465.573	20.737.465.573		
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	C-2502	20.043.283.446	16.843.174.076	14.755.227.154	14.755.227.154	96,9	92,4
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL	C-2599	13.496.207.870	13.452.235.448	5.982.238.419	5.982.238.419	99,4	42,5
TOTALES		33.539.491.316	30.295.409.524	20.737.465.573	20.737.465.573	98,1	67,5

A continuación se presentan las ejecuciones presupuestales de cada proyecto de inversión y sus correspondientes avances presupuestales.

³ Información extraída del sistema de información SIIF Nación

Tabla 4.⁴ Ejecución presupuestal por proyecto

A continuación ofrecemos el avance de metas de metas programadas de cada uno de los proyectos de inversión ejecutados por la Entidad, con corte a septiembre de 2019

SITEM	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE.	APROPIACION DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL ORDENES DE PAGO	% EJECUCIÓN COMPROMETIDA	% EJECUCIÓN OBLIGADA
C-2502-1000-16	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	17.478,0	747,4	15.886,8	13.812,1	13.812,1	91%	79%
C-2502-1000-18	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL	2.501,5	579,5	892,5	879,3	879,3	100%	98%

⁴ Información extraída del sistema de información SIIF Nación

SITEM	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE.	APROPIACION DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL ORDENES DE PAGO	% EJECUCIÓN COMPROMETIDA	% EJECUCIÓN OBLIGADA
C-2502-1000-24---	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE DEFENSA DE LOS OPERADORES, NACIONAL	63,9	0,0	63,9	63,9	63,9	100%	100%
C-2599-1000-7	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL	2.496,2	0,0	2.452,2	240,7	240,7	98%	10%
C-2599-1000-8	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - DPC NACIONAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
C-2599-1000-9	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN BOGOTÁ	11.000,0	0,0	11.000,0	5.741,5	5.741,5	200%	118%
Total general		33.539,5	1.326,9	30.295,4	20.737,5	20.737,5	98,17%	67,50%