
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República 
Entidad: DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Representante Legal:  
NIT: 800.186.061-1
Períodos Fiscales que cubre: Vigencia 2009 y Vigencias Anteriores
Fecha de Suscripción: 31/07/2010
Fecha de Evaluación: 30-Oct-10

Número 
Consec

utivo 
del 

Hallazg
o

Código 
Hallazgo 

Descripción hallazgo
(No mas de 50 palabras) 

Causa del Hallazgo Efecto del Hallazgo

Acción de Mejoramiento Objetivo
Aérea o 
Dependencia 
Responsable

Descripción de las Metas
Denominación de 

la Unidad de 
Medida de la Meta

Unidad de 
medida de 
las Metas

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo en 
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(∑PBEA)

Avance 
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de las 
metas  

Porcentaje 
de Avance 
fisico de 

ejecución 
de las 
Metas  

1. Documento que 
contiene la metodología

Guia para el diseño 
del plan Estrategico 

Institucional- 
defensoria del 

Pueblo.                    
1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

PLANEACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
En la Cuenta Fiscal Consolidada, rendida a diciembre 31 de 2009, 
se  reportan 121 actividades se modificaron 56, que representan 
un 52% de modificación con respecto al Plan de acción presentado 
en la Cuenta Fiscal Intermedia.

no logró un nivel de cumplimiento del mismo, 
debido a la deficiente planeación de actividades 
y adicionalmente no se identifican los 
escenarios posibles y probables bajo los cuales 
pueda cumplir con su Misión y Objetivos 

AUDITORIA VIGENCIA 2009

Realizar en  el sistema 
"STRATEGOS" el 

 Incumplimiento de Planes y 
Objetivos Estratégicos 
Institucionales, acordes con la 
Política de Seguridad

Garantizar el cumplimiento 
oportuno de las actividades 
incluídas en los Planes contiene la metodología Pueblo.                    

Metodologia del 
cuadro de mando 

Integral. 

1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

2. Seguimiento trimestral 
del Plan Operativo 
Estratégico.                                   

 Informe trimestral 
del Plan Operativo 

Estratégico.                     
2 01/08/2010 15/12/2010 19 1 50%

3. Seguimiento al reporte 
mensual de los Planes de 
Acción Funcional.

 Informe mensual  
del Plan de Acción 

Funcional
5 01/08/2010 15/12/2010 19 3 60%

SUBDIRECCIÓN 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

1. Asignación de placas a 
cada uno de los equipos 
del centro de apoyo 
forense y/o  grababo del 
codigo en los bienes o 
elementos pequeños (Ej. 
Telefonos, USB, etc). 

Informe de 
resultado

1 01/08/2010 30/11/2010 17 0%

SUBDIRECCIÓN 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

2. Requerimiento de 
informe de verificación 
física de instalación de las 
placas que fueron 
remitidas para el 100% de 
los equipos del centro de 
apoyo forense -

Oficio 1 01/09/2010 15/09/2010 2 1 100%

REGIONAL VALLE

3. Informe de verificación 
física de instalación de las 
placas y/o grabados para 
el 100% de los equipos del 
centro de apoyo forense

Informe 1 15/09/2010 30/09/2010 2 0%

1. Elaboracion del Manual 
o Guia de Indicadores   

Manual 
Institucional de 

Indicadores
1 01/08/2010 15/10/2010 11 0%

2. Resolución de adopcion 
del manual o guia de 

Resolución de 
adopción del 

1 15/10/2010 31/10/2010 2 0%
2

1101100 INDICADORES
La medición y evaluación del Plan de Acción presentado se 
dificulta debido a que no define claramente indicadores de gestión, 
que permitan evidenciar el desarrollo de cada una de las 
actividades, pese a que la entidad mediante la Resolución 17

no define claramente unos indicadores de 
gestión que permitan evidenciar el desarrollo de 
cada una de las actividades

El Plan de Acción presentado 
no es medible esto lleva que 
no se muestren resultados 
reales de la ejecución del plan 
de acción y a la inobservancia 

OFICINA DE 
PLANEACION

Elaborar un Manual 
Institucional de Indicadores

Medir la eficacia y eficiencia 
del avance de las 
actividades incluídas en los 
Planes de Acción Funcional,  

1

en la Cuenta Fiscal Intermedia. pueda cumplir con su Misión y Objetivos 
Estratégicos Institucionales

1101002

no cuenta con su respectiva placa de inventario. Lo anterior por debilidades de 
control interno lo que conlleva 
a un posible riesgo en el 
registro y la preservación de 
los mismos.

"STRATEGOS" el 
seguimiento y control del Plan 
Estratégico Institucional, del 
Plan Operativo Estratégico -
POE- y del Plan de Acción 
Funcional -PAF- de cada una 
de las dependencias de la 
Defensoría del Pueblo.

OFICINA DE 
PLANEACION

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
Toda entidad pública debe contar con un control interno 
administrativo basado en la protección, preservación y registro de 
sus recursos. El centro de Apoyo Forense  de la Regional presenta 
un inventario de equipos especializa

Verificar la asignación de 
placas de inventario  a cada 
uno de los bienes del Centro 
de Apoyo forense.

Garantizar el control de los 
bienes muebles asignados

incluídas en los Planes 
Operativos Estratégicos y 
los Planes de Acción 
Funcional, para el 
cumplimiento de la Visión y 
de las metas y objetivos del 
Plan Estratégico 
Institucional 2009 - 2012.

del manual o guia de 
indicadores

adopción del 
manual o guia de 

indicadores

1 15/10/2010 31/10/2010 2 0%

3. Difusión del manual o 
guía

Informe de difusión 1 01/11/2010 15/12/2010 6 0%

1.Formalizar ajustes al  
Manual de Calificación de 
conductas.

Contar con un manual de 
conductas adoptado 
mediante acto 
administrativo

DIRECCION 
NACIONAL ATQ

1. Adopción del Manual 
ajustado de Calificación de 
conductas violatorias de 
DDHH y DIH mediante 
resolución

Resolución de 
adopción del 
Manual de 
Conductas 

violatorias de 
DDHH y DIH

1 01/08/2010 15/12/2010 19 0%

1. Elaboración de tres (3) 
procedimientos de 
solicitudes especiales.

Procedimientos de 
solicitudes 
especiales

3 01/08/2010 30/11/2010 17 0%

2. Adopción del Manual 
ajustado de procesos y 
procedimientos mediante 
resolución

Resolucion de 
adopción del 
Manual de 
procesos y 

porcedimientos

1 01/08/2010 15/12/2010 19 0%

MANUALES DE PROCEDIMIENTO
La Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, cuenta 
con un Manual de Calificación de Conductas, y un Manual de 
Procedimientos, adoptados mediante las Resoluciones  No. 865 
del 31 de diciembre de 2004 y la  No. 401 del 2

Los  manuales de procedimientos no se les ha 
realizado ajustes y actualizaciones mediante 
acto administrativo

La falta de mecanismos de 
control, pueden ocasionar 
duplicidad de funciones por 
parte de las diferentes áreas 
de la Entidad, lo que genera 
desgaste administrativo y no 
define claramente las 
responsabilidades, 
inobservado lo reglado en el 
literal b) del ar

3 1903007

2 actividades, pese a que la entidad mediante la Resolución 17 de acción y a la inobservancia 
del parágrafo del artículo 48 
de la Ley 190 de 1995

PLANEACION

DIRECCION 
NACIONAL ATQ

Institucional de Indicadores Planes de Acción Funcional,  
Planes Operativos 
Estratégicos.

2. Ajustar  el Manual de 
Procesos y Procedimientos 

Fijar responsabilidades  en 
usuarios de ATQ

1 de15 08:44 a.m.  25/11/2010
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 1. Elaboracion del Manual 
o Guia de Indicadores   

Manual 
Institucional de 

Indicadores
1 01/08/2010 15/10/2010 11 0%

 2. Resolución de adopcion 
del manual o guia de 
indicadores

Resolución de 
adopción del 

manual o guia de 
indicadores

1 15/10/2010 31/10/2010 2 0%

3. Difusión Informe de difusión 1 01/11/2010 15/12/2010 6 0%
VOLUMEN DE QUEJAS
En el año 2002, la Dirección Nacional de atención y tramite de 
Quejas contaba con 23 funcionarios para resolver un promedio de 
2.441 peticiones,  106 por funcionario;  en la actualidad dicha 
dependencia cuenta con 5 funcionarios para ate

Se observa que el número de funcionarios para 
atender las solicitudes se ha reducido 
notablemente,

lo que genera una sobrecarga 
laboral, represamiento de las 
solicitudes y la no 
alimentación oportuna del 
sistema Visión Web  en esta 
Dirección, con el fin de 
obtener información de calidad 
y en tiempo real, y conseguir 
un mejor desempeño en el 
cumplimient

Realizar estudio y analisis de 
carga de trabajo en la 
Dirección ATQ y en las areas 
de quejas de las regionales 
para realizar si es el caso, 
redistribución de personal.

Prestar el servicio de tramite 
de quejas adecuadamente y 
con base en un estudios de 
cargas laborales

DIRECCION 
NACIONAL ATQ

COORDINACION DE 
TALENTO HUMANO

1. Analisis de cargas de 
trabajo 

Informe 1 01/08/2010 30/11/2010 17 0%

DIRECCION 
NACIONAL ATQ

1. Capacitación, 
Reinduccion de Vision 
WEB ATQ 

Informe de 
capacitación

1 15/08/2010 15/12/2010 17 0%

OFICINA DE 
SISTEMAS

2. Aumento ancho de 
banda 

Informe de 
resultado de 

aumento de ancho 
1 01/08/2010 15/12/2010 19 0%

Esta condición afecta la 
Gestión de la entidad y se 
puede manifestar en el 
incumplimiento de objetivos 
institucionales.

Fortalecer las herramientas 
para el funcionamiento del 
sistema de información Visión 

Las condiciones encontradas obedecen a 
errores de dirección y control, por parte del 
Nivel Central, en cuanto a adopción y 
organización de un manual de indicadores para 
la Regional a partir de los lineamientos 
establecidos en los criterios ya referidos.  

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Las estadísticas presentadas por la regional en su oficio DPRVCD 
Nº 0130-10, difieren de los informes bimensuales entregados por la 
entidad en su CD-1, oficio 034-10, en este se reportan 17.481 
solicitudes y en el oficio DPRVCD No.

MANUAL DE INDICADORES
La Ley 190 de 1995, en su Artículo 48 señala que "a partir de la 
vigencia de esta Ley, todas las entidades públicas diseñarán y 
revisarán periódicamente un manual de indicadores de eficiencia 
para su gestión de los servidores público

OFICINA DE 
PLANEACION

Medir la eficacia y eficiencia 
del avance de las 
actividades incluídas en los 
Planes de Acción Funcional,  
Planes Operativos 
Estratégicos. 

Elaborar un Manual 
Institucional de Indicadores, 
el cual comprende:                               
1- Indicadores del Plan de 
Acción Funcional -PAF-.                 
2- Indicadores  del Plan 
Operativo Estratégico -POE-.                                     

1501006

Lo anterior afecta la confiabilidad de la 
información estadística presentada por la 
regional y la consolidada por el nivel central

4

genera deficiencias de 
supervisión y control. 

Garantizar el correcto uso y 
funcionamiento del sistema 
Visión Web - ATQ y con ello 

SISTEMAS banda aumento de ancho 
de banda

REGIONAL VALLE Y 
DIRECCION 
NACIONAL ATQ

3. Informe sobre la 
implementación Vision 
web ATQ

Informe sobre la 
implementación

1 01/09/2010 30/11/2010 13 0%

1. Capacitación a los 
usuarios de Visión Web - 
ATQ para conocimiento de 
todos los modulos

Informes 
mensuales  de 
avance de la 
capacitación

4 01/08/2010 30/11/2010 17 2 50%

2. Circular al Defensor 
Regional reiterando su 
función frente al modulo 
de reparto de conformidad 
con el procedimiento 
establecido y asignación 
de clave de acceso

Circular 1 01/08/2010 31/08/2010 4 1 100%

1. Cargue de la 
información en el sistema 
de información  
SIPROWEB

Informe de avance 
de carga de 

información a 
SIPROWEB

2 01/08/2010 30/09/2010 9 2 100%

2. Capacitación a personal 
del nivel central 

Informe de 
Capacitaciones

2 01/08/2010 30/09/2010 9 2 100%

3. Informes mensuales Informe Mensual 3 15/10/2010 15/12/2010 9 1 33%
1. Seguimiento a la ejecución 
de las 17 metas no cumplidas 
de la vigencia 2007 de 
conformidad con el 
cronograma aprobado por la 
CGR en el Plan de 
Mejoramiento del 19 de 
marzo de 2010.

Dar cumplimiento en un 
100% al plan de 
mejoramiento aprobado por 
la CGR el 19 de marzo de 
2010.

OCI  y Comité de 
Coordinación de 
Control Interno

Informe de Seguimiento 
de ejecución al 
cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento de  2008 a 
las 17 metas previamente 
aprobado por la 
Contraloria.

 Informe mensual 5 01/08/2010 15/12/2010 19 3 60%

2. Ampliar el Informe de 
Pruebas para el Sistema de 
Información  de Quejas de la 
Veeduria de la Entidad 

Complementar el Informe de 
Pruebas aportado para el 
hallazgo  5, acción 1 Meta  
4.

Oficina de Sistemas y 
Veeduria

Informe de Pruebas 
ampliado

Informe 1 01/07/2010 31/08/2010 9 1 100%

DIRECCION 
NACIONAL ATQ

OFICINA JURÍDICA

Adoptar medidas para la 
utilización del sistema Visión 
WEB - ATQ

Dar a conocer el sistema y 
los modulos de Visión Web - 
ATQ 

sistema de información Visión 
WEB - ATQ

5

HERRRAMIENTAS DE PLANEACIÓN - PROCESO DE 
ATENCIÓN
El Instructivo General del Sistema de Atención Integral de la 
Defensoría del Pueblo, establece como objetivo general del 
Macroproceso de Atención, que la entidad debe Diseñar y aplicar 
los instrumentos de 

Lo anterior debido deficiencias de dirección y 
control interno como son: obsolescencia del 
aplicativo utilizado en la vigencia 2009, falta de 
un Modulo de Reparto, el funcionario encargado 
del área de informática no cuenta con el acceso 
que debe ser asign

no permite medir los 
resultados de la actuación 
defensorial.

1404004
Implementacion del aplicativo 
SIPROWEB suministrado por 
la Alcaldia 

Contar con un registro del 
control y seguimiento a la 
gestión de los apoderados 
judiciales

Incumplimiento del Plan de Mejoramiento 

1501006

Riesgo de los intereses de la 
entidad

no aplicación de la resolución 
N° 5872 de 2007

4

Falta de control a la gestión adelantada por los 
Apoderados Judiciales de la entidad.

la confiabilidad de la 
información.

GESTION DE LOS APODERADOS JUDICIALES
En los expedientes Nos. 2004-00433, 00442, 00443, 00446 y 
00475, no se pudo evaluar la gestión adelantada por los 
apoderados judiciales de la Defensoría del Pueblo, por cuanto no 
se encontró evidencia de las acciones l

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
21 metas presentaron cumplimiento 0%, 4 metas se reportaron con 
cumplimiento del 100% pero al verificar se comprobó que su 
cumplimiento en dos de ellas es 0% y una en 40% y otra en 75%.  
Nivel Central Auditoria Regula

(Hallazgo 4, Acción 4, Meta 2)
4.

3. Verificación del  módulo de 
Registro de Acciones 
Populares en producción

Dar cumplimiento a la meta 
4, acción 1, hallazgo 5.

DNRAJ -  SISTEMAS 

Complementar el informe 
de ajuste y producción del 
RAP - Registro de 
Acciones Populares - meta 
4, accion  1 Hallazgo 5 

Informe conjunto 
de cumplimiento 

1 01/07/2010 31/08/2010 9 1 100%

4.Complementar el Sistema 
de Información SPOA  Fase 
IV ajustandolo a los 
procedimientos del Sistema 
Penal Acusatorio. (4.Hallazgo 
16, Acciòn 1 , meta 1)  

Implementar la nueva 
versión del Sistema de 
Informaciòn acorde con el  
Sistema Penal Acusatorio

DNDP  

Implementar la fase IV del 
nuevo sistema de 
información  en su 
totalidad acorde con 
Sistema Penal Acusatorio

Informe de 
seguimiento a la  
implementacion 

Fase IV

2 30/09/2010 30/11/2010 9 0%

1. Reiterar la aplicación 
del formato

Circular     1 01/08/2010 30/08/2010 4 0%

2 .Dar a conocer los 
formatos adoptados

Difusión en la 
pagina web.   

1 01/08/2010 30/08/2010 4 0%
5. Verificar el uso efectivo de 
los formatos de interventoria 
y supervisión adoptados en el 

Ratificar la acción dentro del 
Plan de Mejoramiento 
vigencia 2008

DNDP - FINANCIERA  

6 1908003

2 de15 08:44 a.m.  25/11/2010
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3. Verificar el uso de los 
formatos

Informe de 
seguimiento

1 01/09/2010 30/09/2010 4 0%

6. REGIONAL QUINDIO:1.-  
Seguimiento a la ejecución de 
la accion de mejoramiento no 
cumplida de la vigencia 2008 
(Hallazgo 1 acción 1)    de 
conformidad con el 
cronograma aprobado por la 
CGR en el Plan de 
Mejoramiento del 19 de 
marzo de 2010.

Dar cumplimiento en un 
100% al plan de 
mejoramiento aprobado por 
la CGR el 19 de marzo de 
2010.

OFICINA DE 
SISTEMAS - 
REGIONAL QUINDIO 
Y DNDP

Informe de Seguimiento 
de ejecución al 
cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento de  2008  
acorde con el nuevo 
cronograma aprobado por 
la CGR

Infome de 
seguimiento

1 01/08/2010 30/09/2010 9 0%

7. REGIONAL CESAR : 
Socializar los objetivos y 
productos del MECI y 
seminario de fundamentos y 
subsistemas del MECI 
(Hallazgo 1 meta 2)

Cumplir la Meta trazada en 
el plan de mejoramiento 
2008

OCI

Incorporar la acción de 
mejoramiento ya cumplida 
(Enero de 2010) en la 
regional Cesar.

informe 1 01/07/2010 30/07/2010 4 1 100%

COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO
Dentro de las hojas de vida revisadas, que corresponden a 
empleados de libre nombramiento y remoción y que ocupan cargos 
directivos, no se pudo evidenciar ninguna forma de evaluación, en 
razón a que la Ley 201 de 1995, no t

Dentro de las hojas de vida revisadas, que 
corresponden a empleados de libre 
nombramiento y remoción y que ocupan cargos 
directivos, no se pudo evidenciar ninguna forma 
de evaluación

Incumplimiento del artículo 50 
de la Ley 909 de 2004

Remitir a las hojas de vida de 
los funcionarios del nivel 
directivo del nivel central los 
compromisos que adquieren 

Dejar constancia en la hoja 
de vida los compromisos Oficina de Planeación

Remitir Planes de 
desempeño o planes de 
acción debidamente 

Memorando 
Remisorio a 1 01/10/2010 31/12/2010 13 1 100%

y supervisión adoptados en el 
2009

vigencia 2008

razón a que la Ley 201 de 1995, no t de evaluación
anualmente y las 
evalauciones de resultados 
de  Planes de desempeño o 
planes de acción

de vida los compromisos 
adquiridos

Oficina de Planeación acción debidamente 
suscritos por los 
funcionarios directivos.

Remisorio a 
Talento Humano

1 01/10/2010 31/12/2010 13 1 100%

INCAPACIDADES MENORES E IGUALES A TRES DÍAS. 
Las incapacidades menores e iguales a tres días no  se están 
enviando al nivel central, contrariando lo establecido en el numeral 
29 del título III (Descripción de funciones generales), del Manual 
de Funciones

situación que no permite que el nivel central las 
registre oportunamente,

 lo anterior generado por 
debilidades de control

Reiterar obligación de los 
Defensores Regionales de 
remitir incapacidades 
menores e iguales a 3 días

GESTION DE 
TALENTO HUMANO 

SECRETARIA 
GENERAL

Emitir circular de la 
Secretaria General 
reiterando obligación de 
los Defensores Regionales

Circular 1 01/08/2010 31/08/2010 4 1 100%

REGISTRO DE INCAPACIDADES MAYORES A 3 DIAS
Las incapacidades menores e iguales a tres días no  se están 
enviando al nivel central, contrariando lo establecido en el numeral 
29 del título III (Descripción de funciones generales), del manual 
de funciones y 

situación que no permite que el nivel central las 
registre oportunamente,  lo anterior generado 
por debilidades de control

lo anterior generado por 
debilidades de control

Reiterar la necesidad de 
conservar copia de los 
soportes de incapacidades 
mayores a 3 días que se 
remitan al nivel central 

Prevenir riesgos en el 
registro de novedades

GESTION DE 
TALENTO HUMANO 

SECRETARIA 
GENERAL

Emitir circular de la 
Secretaria General dirigida 
a los Defensores  
Regionales recordando 
obligación de conservar 
copia de los soportes de 
incapacidades mayores a 
3 días que se remitan al 
nivel central

Circular 1 01/08/2010 31/08/2010 4 1 100%

REGIONAL VALLE

1. Propuestas técnicas de 
solucion a las condiciones 
de iluminación, ventilación 
y problemas de aguas 
lluvias del archivo de la 
Regional Valle, de acuerdo 
con los recursos 
disponibles

Propuesta 1 01/08/2010 31/08/2010 4 0%

SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA

2. Contatación de la 
solución seleccionada

Contrato y 
ejecución

1 01/09/2010 30/11/2010 13 0%

SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA

3. Informe de resultado Informe 1 01/12/2010 15/12/2010 2 0%

1. Preparar documentos 
con mas de 5 años 

ARCHIVO
A pesar de que la entidad cumplió con la meta establecida en el 
plan de mejoramiento suscrito, el sitio en donde está ubicado el 
archivo no cumple con las especificaciones técnicas (articulo 13 
Ley 594 de 2000) ya que no cuenta con iluminación y v

La situación se presenta por debilidades en los 
mecanismos de control interno lo que puede 
ocasionar riesgos que inciden en la protección 
de los documentos, de su organización y su 
adecuada administración.

lo que puede ocasionar 
riesgos que inciden en la 
protección de los documentos, 
de su organización y su 
adecuada administración Garantizar que la 

infraestructura dispuesta 
para el archivo sirva para la 
adecuada proteccion de los 
documentos

1. Mejorar las condiciones de 
ventilación e iluminación del 
archivo de la Regional Valle

7 1501002

con mas de 5 años 
paraarchivo inactivo, 
aplicando tablas de 
retención

Informe de 
ejecución

1 01/08/2010 30/11/2010 17 0%

2. Enviar documentos para 
conservacion de 
documentos con la firma 
contatada para el efecto a 
nivel nacional.

Copia de lasolicitud 
de servicios de 

archvio a la firma 
contratista

1 01/12/2010 15/12/2010 2 0%

3. Asignar funcion a una 
persona de planta

Cumplir con las funciones 
asignadas en el manual de 
funciones

REGIONAL VALLE

Asignar las funciones de 
manejo y control del 
archvio al personal 
administrativo de la 
Regional

Informe de gestión 1 01/08/2010 30/09/2010 9 0%

1. Impartir instrucción en 
la que se explique el 
objetivo de este analisis y 
regulacion en los estudios 
previos.

Memorando 1 01/07/2010 31/07/2010 4 1 100%OFICINA JURÍDICA

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 

Debilidad en la tipificacion, estimacion y 
asiganacion de riesgos previsibles de los 
estufdios previos. 

REGIONAL VALLE
2. Aplicación de tablas de 
retención para documentos 
con más de cinco (5) años

Maximizar el espacio 
disponible

Revisar los criterios que se 
venían aplicando para el 
analisis de riesgos previsibles 
en los estudios de 
conveniencia y oportunidad, 

Prevenir las reclamaciones 
por rompimiento del 
equilibrio contractual

Inertidumbre en las 
reclamaciones a los riesgos 
previsibles que puden afectar 
el equilibrio económico del 
contrato.8 1401003

RIESGOS PREVISIBLES
Del análisis efectuado al contrato de suministro No. 154 de 2009 
para la adquisición de bienes y servicios, adelantado mediante la 
modalidad de subasta inversa presencial, se evidenció que los 
estudios previos relacionados con los ries

3 de15 08:44 a.m.  25/11/2010



Número 
Consec

utivo 
del 

Hallazg
o

Código 
Hallazgo 

Descripción hallazgo
(No mas de 50 palabras) 

Causa del Hallazgo Efecto del Hallazgo

Acción de Mejoramiento Objetivo
Aérea o 
Dependencia 
Responsable

Descripción de las Metas
Denominación de 

la Unidad de 
Medida de la Meta

Unidad de 
medida de 
las Metas

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo en 
semanas 

de la Meta 
(∑PBEA)

Avance 
físico de 

ejecución 
de las 
metas  

Porcentaje 
de Avance 
fisico de 

ejecución 
de las 
Metas  

2. Verificar el 
cumplimiento de la circular 
anterior

Informe sobre 
casos relevantes 

en los que operó el 
cambio

1 01/12/2010 15/12/2010 2 0%

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

1. Memorando de la 
Secretaría General

Memorando 1 01/07/2010 15/08/2010 6 1 100%

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

2. Seguimiento al 
cumplimiento de la 
instrucción

Informe 
seguimiento

1 15/09/2010 30/09/2010 2 0%

10 1405001

LIQUIDACION Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATOS  Los contratos de Prestación de Servicios Nos. 01, 03, 05, 06, 07, 14, 19, 23, 29, 43, 44, 46, 67, 84 y 182 de 2009, se terminaron  y liquidaron  los contratos anticipadamente, sin que medie motivación jurfalta de motivación juridico - legal en las actas 
de terminación y liquidación de contratos.

Posibles riesgos de carácter 
legal y presupuestal.

Actas de terminación por 
mutuo acuerdo con citación 
de las normas legales en las 
que se fundamenta el acto 

Atender observación de la 
Auditoria

Oficina Jurídica

Informe anual sobre actas 
de liquidación de contratos 
terminados por mutuo 
acuerdo 

Informe 1 01/09/2010 31/12/2010 17 0%

SECRETARIA 
GENERAL

1. Circular con 
instrucciones de la 
Secretaría General 
reiterando obligacion de 
los supervisores de 
presentar informe 
mensuales de supervisión

Circular 1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

OFICINA JURÍDICA
2. Seguimiento al 
cumplimiento de la 
instrucción

Informe de 
resultados

4 01/10/2010 15/12/2010 11 0%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL REPORTADA Falta de control y seguimiento de la información Poca confiabilidad en la 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Incumplimientos por parte del 
contratista en cuanto a 
calidad, cantidad y 
oporrtunidad del objeto 
contratado.

Inadecuada planeación en la elaboración de 
estudios previos y/o pliegos de condiciones. 

Modificación en el objeto y 
valor del contrato.

INFORMES DE SUPERVISIÓN
El articulo 89 del Decreto 2474 de 2008, establece que “…las 
entidades Estatales sometidas al Estatuto General de 
Contratación, deberán contar con un manual de contratación…”. 
Dicho manual debe contener un acápite sobre el tema de 

Falta de procedicmientos claros y específicos  
para el desarrollo de la actidad de los  
suprevisores de los contratos

Garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones 
contractuales

de manera que correspondan 
a aspectos que puedan incidir 
en futuras reclamaciones por 
rompimiento del equilibrio 

equilibrio contractual

Difusión de los 
procedimientos de 
supervisión de los contratos

Exigir mayor rigidez en la 
planeación y previsión de 
necesidades 

Evitar adiciones y 
modificaciones de los 
contratos en los meses 
siguientes a su celebración 
por inadecuada planeación o 
previsión de necesidades

ESTUDIOS PREVIOS
En el contrato de vigilancia No. 090 de 2009, adelantado mediante 
licitación pública y suscrito el 26 de marzo de 2009, se presentó 
una primera adición, a los ocho días de haberse iniciado su 
ejecución, lo que denota deficiencia en la rea

9 1401003

140400411

12 1402100

INFORMACIÓN CONTRACTUAL REPORTADA
Revisada la información contractual suministrada por la Entidad en 
la cuenta fiscal y la entregada al equipo auditor, se evidencian 
diferencias en la misma respecto a los valores así:                     
Formato F-5 relac

Falta de control y seguimiento de la información 
contractual de las dependencias involucradas.

Poca confiabilidad en la 
información para la toma de 
decisiones.

Verificación semestral de la 
información que lleva cada 
una de las dependencias para 
su conciliación

Garantizar confiabilidad de 
la información sobre montos 
efectivamente 
comprometidos

OFICINA JURÍDICA

SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA

Generar informes 
semestrales  conjuntos

Informe 2 30/08/2010 31/12/2010 18 0%

1. Reiterar Circulares 
anteriores, exigiendo la 
actualización de la 
información en el sistema de 
información Visión Web

1. Memorando para 
difundir obligaciones del 
Supervisor

Circular 1 01/08/2010 31/08/2010 4 1 100%

2. En las minutas de los 
contratos de los defensores 
públicos de la vigencia ago-
nov. 2010, incluir obligacion 
de alimentar el Sistema y la 
obligación del supervisor de 
verificarlo periodicamente.  

2. Minuta tipo con 
obligacion de alimentar el 
Sistema de Información y 
obligación de verificaci{on 
por el supervisor

Minuta 1 01/07/2010 31/07/2010 4 1 100%

1. Circular reiterando la la 
necesidad de aumentar el 
porcentaje de ejecucón 
presupuestal

Circular 1 01/08/2010 30/08/2010 4 1 100%

2. Informe de seguimiento 
presupuestal

Informe 2 15/09/2010 15/11/2010 9 1 50%

1. Documento que 
contiene la metodología

Guia para el diseño 
del plan Estrategico 

Institucional- 
defensoria del 

Pueblo.                    
Metodologia del 

cuadro de mando 
Integral. 

1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

Imposibilidad de medir la 
gestión adelantada por los 
Defensores Públicos.

la entidad para gastos de personal contaba con 
$55.815 millones de los cuales se dejaron de 
ejecutar $15.574 millones que corresponden al 
27.9% del valor de los recursos asignados para 
este rubro. Dentro de los rubros que componen 
la sección de Gastos de 

Falta de control y seguimiento en la 
consolidación de la información.

el presupuesto de la 
Defensoría Pública fue 
castigado por el Ministerio de 
Hacienda  en $4.768 millones, 
realizados como 
aplazamientos mediante 
Decreto No. 4 de enero 2 de 
2009

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto para la vigencia 2009, inicialmente fue de $175.277 
millones, el presupuesto de la Defensoría Pública fue castigado por 
el Ministerio de Hacienda  en $4.768 millones, realizados como 
aplazamientos mediante Decreto No.

Aumentar el porcentaje de 
ejecución presupuestal

Reiterar a las dependencias 
responsables, la necesidad de 
mejorar la ejecución del 
presupuesto.

Garantizar la actualización 
permanente del Sistema de 
Información Vision Web

13

15 1903002

1404100

REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA VISION WEB E 
INFORMES DE GESTIÓN DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS
Los contratistas que suscribieron los contratos Nos. 283, 286, 632, 
637, 731, 772, 775, 994, 2165 y 2434 de 2009, no reportan 
informes de su gestión en el Si

Baja Ejecución Presupuestal  

deficiencias en la planeación 
debido a que el plan de acción 
no contempla recursos físicos, 
económicos y humanos

DIRECCION 
NACIONAL DE 
DEFENSORÍA 
PÚBLICA

SECRETARIA 
GENERAL

DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES

14

RECURSOS ASIGNADOS FRENTE A PLANES DE ACCIÓN 
En visita realizada a las diferentes delegadas con el fin de verificar 
los soportes de cumplimiento de cada una de las actividades que 
componen el plan de acción, se informó a la comisión de auditoría 
que el i

1802002

OFICINA DE 
PLANEACIÓN/DEPE
NDENCIAS

SECRETARIA 

Garantizar que en el plan 
estrategico anual se 
incluyan actividades 
estrategicas viables por 
contar con recursos 

Elaboracion del plan anual 
aplicando la guía 
metodológica

2. Seguimiento trimestral 
del Plan Operativo 
Estratégico.                                   

 Informe trimestral 
del Plan Operativo 

Estratégico.                     
2 01/08/2010 15/12/2010 19 1 50%

3. Seguimiento al reporte 
mensual de los Planes de 
Acción Funcional.

 Informe mensual  
del Plan de Acción 

Funcional
5 01/08/2010 15/12/2010 19 3 60%

La Ley 472 de 1998,  faculta a la Defensoría para realizar  el pago 
de las Acciones de Grupo a través del Fondo para la Defensa de 
los Derechos e Intereses Colectivos, no se evidencia la 
implementación de mecanismos que agilicen y garanticen el 
cumplimien

- - - - - - - - - na na

DNRAJ 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

1. Actualización de los 
procesos y procedimientos 
para el pago de 
indemnizaciones en 
acciones de grupo.                  

Resolución de 
adopción

1 01/02/2010 30/11/2010 43 0%
1. Actualizar  los procesos y 
procedimientos para el pago 
de acciones de grupo

Contar con procesos y 
procedimientos ajustados 
para el pago de las acciones 

no se evidencia la implementación de 
mecanismos que agilicen y garanticen el 
cumplimiento de esta función eficientemente.                   
No se evidencia la implementación de 
mecanismos que agilicen y garanticen el 
cumplimiento de esta función eficiente

Durante la vigencia 2009, se 
recepcionaron 29 Derechos de 
Petición y un numero sin 
establecer de  Acciones de 
Tutela presentadas (12 
respondidas) para la 
reclamación de estos pagos; 
así mismo ha originado 
interpretaciones diversas a la 
normatividad relaci

1. No cuenta con procesos y procedimientos debidamente 
implementados, lo cual afecta el desarrollo de las funciones 
propias del Fondo y, su artículación con las dependencias 
involucradas y con el manejo del mismo.

SECRETARIA 
GENERAL/COMITÉ 
DIRECTIVO

contar con recursos 
financieros, tecnicos y de 
talento humano

metodológica

4 de15 08:44 a.m.  25/11/2010



Número 
Consec

utivo 
del 

Hallazg
o

Código 
Hallazgo 
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(No mas de 50 palabras) 

Causa del Hallazgo Efecto del Hallazgo
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Fecha 
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Metas
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Metas
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de la Meta 
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de las 
metas  

Porcentaje 
de Avance 
fisico de 

ejecución 
de las 
Metas  

DNRAJ 
 2. Difusión de los 
procesos y procedimientos 
adoptados por Internet

Publicación en 
Intranet y pagina 

web 
1 30/11/2010 15/12/2010 2 0%

2. Existen diferencias sustanciales entre las funciones que realizan 
los funcionarios asignados al Fondo y las que certifica la 
Coordinación de Gestión del Talento Humano

2. Adoptar medidas para que 
los funcionarios del Fondo 
para la Defensa de los 
Derechos e Intereses 
Colectivos -FDDIC 
desarrollen las funciones 
asignadas en el Manual de 
Funciones

Cumplir con las 
disposiciones legales y el 
Manual de Funciones de la 
entidad

DNRAJ

COORDINACIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Ajustar las actividades que 
deben desarrollar  cada 
uno de los funcionarios 
asignados a la DNRAJ a lo 
previsto en el Manual de 
Funciones y presentar 
informe de resultado

Informe 1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

DNRAJ - 

Presidente y 
Secretarío Técnico del 
FDDIC 

1. Actas firmadas por el 
Presidente (a) y Secretario 
(a) FDDIC

Informe con actas 
firmadas

1 01/08/2010 30/08/2010 4 1 100%

DNRAJ 

Comité Técnico 
FDDIC 

2. Realizar reuniones 
trimestrales a partir del 15 
de febrero de cada año

Actas 4 01/02/2010 15/12/2010 45 5 100%

DNRAJ 

SUBDIRECCIÓN 

 1. Analisis y 
recomendaciones para la 
reorganización contable y 
financiera del Fondo para 

Informe 1 01/08/2010 30/11/2010 17 0%

de acciones de grupo
para el pago de las acciones 
de grupo

3. Formalizar las actas 
aprobadas por el Comité  y 
realizar el número de 
reuniones previstas en la 
Resolución 263 de 2006

Funcionamiento adecuado 
del FDDIC

16

4. El Decreto 1525 de 2008, ordena que se deben invertir los 
excedentes de liquidez originados en recursos propios, 
administrados y los de los fondos especiales adminsitrados por 
ellos en títulos de tersorería TES. En cumplimiento de este decreto 

1802002

3.Las reuniones del Comité Técnico no se están realizando dentro 
del término fijado en el parágrafo 1 del artículo 11 de la resolución 
263 de 2006, el cual establece que el comité se reunirá cada 
trimestre a partir del 1 de febrero de cada año. En la vige

SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA

financiera del Fondo para 
Derechos e Interes 
Colectivos.

DNRAJ 

SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA

2. Tramite correspondiente 
ante Minhacienda

1 01/10/2010 30/11/2010 9 0%

DNRAJ 

SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA

3. Resolución que 
establece el modelo de 
organización financiera y 
contable

Resolución 1 01/12/2010 15/12/2010 2 0%

1. Ajuste  la Resolución 
1755 de 2009. 

Resolución 1 01/08/2010 15/09/2010 6 0%

2.  Cruce de información 
entre el Fondo, la Oficina 
Jurídica y la Subdirección 
Financiera para verificar 
recaudo y depurar listados 
de deudores.

Informe 1 01/10/2010 15/12/2010 11 0%

6. El Registro Público de Acciones Populares y de Grupo no está 
actualizado, lo que impide conocer las acciones populares 
promovidas por las entidades públicas y establecer el valor de las 
multas impuestas por los jueces a favor del Fondo

6. Actualización permanente 
del registro, con base en el 
reporte de los jueces en 
cumplimiento del art. 80 de la 
ley 472 de 1998.

Contar con información 
actualizada sobre sentencias 
judiciales que otorgan 
recursos con destino al 
FDDIC

DNRAJ

Alimentar el Registro 
Público de Acciones 
Populares y de Grupo con 
base en información 
recibida de los despachos 
judiciales

Informe mensual 5 01/08/2010 15/12/2010 19 3 60%

17 1908003

IMPLEMENTACION FASE IV VISION WEB
Debilidad de planeación en el macroproceso de Gestión 
Tecnológica subproceso de "Implementación de aplicaciones 
propias" del Sistema de Inormacion Misional de la Entidad "Vision 
Web" 

puesto que no está implementada la fase IV del 
Sistema Penal Acusatorio en cuanto a 
recepción y alimentación del sistemas en las 
regionales para entrar en producción en: 
Atlantico, Bolivar, Magdalena, Norte de 
Santander, Ocaña, Cordoba, Sucre, Cesar, 
Choc

Esto ocasiona dificultades en 
el acceso, registro y reporte de 
la informacion misional de la 
Entidad

Complementar el Sistema de 
Información SPOA  Fase IV 
ajustandolo a los 
procedimientos del Sistema 
Penal Acusatorio. 

Implementar la nueva 
versión del Sistema de 
Informaciòn acorde con el  
Sistema Penal Acusatorio

DNDP  

Implementar la fase IV del 
nuevo sistema de 
información  en su 
totalidad acorde con 
Sistema Penal Acusatorio

Informe de 
seguimiento a la  
implementacion 

Fase IV

2 30/09/2010 30/11/2010 9 0%

Resolución 1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE SISTEMAS
Existen debilidades de estructura en la oficina de sistemas 
reflejada en los procedimientos y el manual de funciones que para 
tal fin ha elaborado la Entidad ocasionadas por: Desconocimiento 
de la existencia de los pro

Desconocimiento de la existencia de los 
procedimientos por parte de los funcionarios 
responsables y de la ausencia de 
documentación de otros y debilidades en la 
segregación de funciones

Esto implica que los 
procedimientos no están 
suficientemente divulgados e 
interiorizados para cumplir con 
la estandarización de los 

Contar con un instrumento 
que fije responsabilidades 
para el cumplimiento de la 
actividad de cobro 
persuasivo y judicial.

4. Reorganización financiera 
y contable del Fondo para la 
defensa de los Derechos e 
Interes Colectivos.

Tener cuentas 
independientes separadas y 
centros de costos tanto para 
acciones populares como 
para acciones de grupo.

5. Actualización del 
procedimiento para el cobro 
de los incentivos y multas, 
impuestas por los jueces a 
favor del fondo en las 
Acciones Populares.

OFICINA JURÍDICA 

DNRAJ

ellos en títulos de tersorería TES. En cumplimiento de este decreto 
la Defen

5. No se está realizando la función de cobro coactivo o judicial de 
acuerdo con la resolución 263 de 2006, lo cual va en desmedro de 
la situacion del fondo, pues la ley 472 de 1998, en la creación y 
fuentes de recursos, contempla entre otros los incentivo

Resolución 1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

Aprobacion y firma 
del acto 

administrativo
1 01/10/2010 31/12/2010 13 0%

Proyecto de Resolución 
que contenga un modelo 
de seguimiento técnico a 
la Oficina de sistemas

Proyecto resolución 1 01/08/2010 31/10/2010 13 0%

1302001

de la existencia de los pro

OFICINA DE 
SISTEMAS

Reorganizar la Oficina de 
Sistemas con 
individualización de funciones

Resolución por la cual se 
reorganiza la oficina de 
sistemas y se diferencian 
funciones

SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA OFICINA DE SISTEMAS 
Existen debilidades en los procesos de “Evaluación y seguimiento” 
de la Entidad por cuanto no se encuentran mecanismos de control 
técnico suficiente para el seguimiento de la labor de la oficina de 

no se encuentran mecanismos de control 
técnico suficiente para el seguimiento de la 
labor de la oficina de sistemas

Esto incide en los resultados 
en la prevención de problemas 
de aplicaciones, la evaluación 
periódica y eficiente de la 

18

segregación de funciones la estandarización de los 
procesos realizados en la 
oficina y que hay funcionarios 
cumpliendo las funciones 
correspondientes a varios 
cargos

OFICINA DE 
SISTEMAS

SECRETARIA 
GENERAL

DESPACHO DEL 
DEFENSOR DEL 
PUEBLO

5 de15 08:44 a.m.  25/11/2010
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Hallazg
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Aprobar y expedir el acto 
administrativo 

Resolución 1 01/11/2010 31/12/2010 9 0%

1. Adoptar un procedimiento 
técnico para los intentos 
fallidos  de ingreso a las 
cuentas de usuario

Fortalecer la seguridad de 
las cuentas al momento de 
ingreso

Oficina de Sistemas

Circular de instrucciones 
sobre el uso de las 
cuentas de correo, dirigida 
a los usuarios.              

Circular 1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

2. Generacion de reportes 
mensuales de uso de la 
conectividad en el Nivel 
Central.

Garantizar la continuidad de 
la prestación del servicio de 
conectividad en Internet 

Oficina de Sistemas
Informes mensuales de 
seguimiento

Informes 5 01/08/2010 15/12/2010 19 3 60%

Cronograma para 
instalación de software 
antivirus

Cronograma 1 31/07/2010 02/08/2010 0 1 100%

Informes de avance de 
Instalación del software 
antivirus conforme a 
cronograma.

Informes 3 05/08/2010 31/10/2010 12 3 100%

Proteger información de la 
Subdirección 

Celebracion de contrato 

20 1905001

CONTROLES GENERALES DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
Existen debilidades en los procedimientos de gestión tecnológica 
referentes a seguridad de la información, y la conectividad 
ocasionadas por: no existe política de cambio de contraseñas 
periódica para seguridad d

 Oficina de Sistemas
3. Contar con software 
antivirus en los equipos de 
cómputo de la Entidad.

debilidades en los procedimientos de gestión 
tecnológica referentes a seguridad de la 
información, y la conectividad ocasionadas por: 
no existe política de cambio de contraseñas 
periódica para seguridad de la información, no 
existe política de bloqueo de 

Mitigar los riesgos de 
pérdida de información por 
virus informatico

Esto impacta los mecanismos 
de controles generales de 
tecnología de información y 
debilita la seguridad de la 
gestión de los funcionarios que 
utilizan la infraestructura 
tecnológica de la Entidad

SECRETARIA 
GENERAL

DESPACHO DEL 
DEFENSOR DEL 
PUEBLO

19 1905001

sistemas. E gestión y los resultados de la 
oficina Adoptar e implementar un 

modelo de seguimento

4. Contratar la custodia y 
almacenamiento de medios y 
licencias

entidad ante  la ocurrencia o 
materialización de los 
diferentes riesgos que la 
afecte.  

Subdirección 
Administrativa

Oficina de Sistemas

para la custodia y 
almacenamiento de los 
medios y Licencias de la 
Entidad.

Contrato 1 01/08/2010 30/09/2010 9 0%

21 1903007

OPORTUNIDAD EN EL MODULO DE DEFENSORIA PÚBLICA 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD - 
VISION WEB
En el módulo de defensoría pública de Visión Web se presentan 
debilidades formuladas en el mapa de riesgos de la Entidad como 
procesos de “gestió

los tiempos de respuesta de los reportes desde 
la opción “control de gestión” elaborados por los 
profesionales administrativos (interventores de 
los contratos) de los defensores públicos son 
inadecuados, el sistema presenta dificultades de 
control interno

Esto influye en el monitoreo y 
seguimiento de la gestión 
defensorial Incrementar el ancho de 

banda para mejorar la 
conectividad

Mejorar los tiempos de 
Respuesta para los reportes 
que se deben generar desde 
las opciones de control de 
gestión.

Oficina de Sistemas

Incrementar del ancho de 
banda para la conectividad 
a Internet suscribiendo  
una adición al contrato 
existente

Contrato adicional 1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

1. Informe sobre la 
autenticación que se realiza 
unicamente en producción.

Aclarar que la autenticación 
solo se realiza en ambiente 
de producción.

Oficina de Sistemas 
Informe sobre aclaración 
sobre la autenticación.

Informe 1 01/08/2010 31/08/2010 4 1 100%

2. Presentar informe de 
respuesta sobre los ajustes y 
observaciones realizadas por 
la Dirección ATQ.

Aclarar y hacer ajustes a la s 
observaciones hechas por  
DNATQ

Oficina de Sistemas
Informe de respuesta a las 
inquietudades  planteadas 
por DNATQ

Informe 1 01/08/2010 31/08/2010 4 1 100%

1. Capacitación, 
Reinduccion de Vision 
WEB ATQ 

Informe de 
capacitación

1 15/08/2010 15/12/2010 17 0%

2. Informe sobre la 
utilización del modulo de 
Vision Web - ATQ

Informe 2 01/08/2010 15/12/2010 19 1 50%

1. Adelantar una invitación 
Pública para compra de 
elementos de 
Hardware(memorias) y 
suscripcion de contrato

Contrato 1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

fallas en la unificación de tablas de usuarios 
consolidada entre correo electrónico de la 
Entidad y el módulo ATQ de Vision Web, dentro 
de la fase de implementación del módulo ATQ 
de Vision Web, se generaron una serie de 
observaciones de parte de la Depen

CONFIGURACIÓN EN EL MÓDULO ATQ DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD - VISION WEB
Existen debilidades en los procesos de gestión tecnológica debido 
a dificultades de comunicación interna en el módulo ATQ de Vision 
Web ocasionadas por: fallas e

No se puede verificar los tiempos en las etapas 
de trámite porque la herramienta que soporta el 
procedimiento  no permite la verificación.

Subutilización de la 
herramienta

INEFICIENCIA DE LA HERRAMIENTA VISION 2009 PARA LA 
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS
Y La herramienta implementada no es eficiente por cuanto se 
evidencia que algunos procedimientos son realizados 
manualmente tales como recibo y registro de la correspondencia 

Esto ocasiona dificultades de 
ingreso, modificación y reporte 
de gestión de parte de los 
funcionarios que utilizan la 
aplicación

El sistema no permite 
monitorear las quejas por la 
Coordinadora del área. 

No es posible conocer el estado de las quejas 
de todos los usuarios debido a que no hay una 
forma de generar el reporte.  

INEFICIENCIA DE LA HERRAMIENTA VISION WEB ATQ
Y Se puede observar al usar el sistema que la respuesta es lenta 
(los tiempos son altos), ocasionando retraso en el proceso, debido 
presuntamente a que las condiciones técnicas de los elementos 
que soportan la

Informe sobre la utilización 
del modulo de recepción de 
petición del Sistema de 
Información Visión Web ATQ

Que todas las peticiones 
que reciba la Entidad 
queden registradas en el 
Sistema de Información 
Visión Web - ATQ

DIRECCION 
NACIONAL ATQ

Secretaria General- 
Oficina de Sistemas

1. Mejorar el tiempo de 
respuestos de los equipos de 
Cómputo 

Mejorar la capacidad de 
procesamiento de los 
equipos de Cómputo 

22 1905001

2. Incrementar del ancho 
de banda para la 
conectividad a Internet. 

Contrato adicional 1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

1. Informe sobre la 
aplicación estricta del 
manejo y administración 
del sistema Visión web por 
parte de DNATQ, 
Coordinadora UAC y 
Defensor Regional

Informe 1 01/08/2010 30/09/2010 9 1 100%

2. Capacitación, 
Reinduccion de Vision 
WEB ATQ 

Informe de 
capacitación

1 15/08/2010 15/12/2010 17 0%

1. Continuar con la 
difusión de los manuales 
en la intranet, sesiones 
virtuales y presenciales.

Cronograma 1 01/08/2010 30/08/2010 4 1 100%

2. Capacitación, 
Reinduccion de Vision 
WEB ATQ 

Informe de 
capacitación

1 15/08/2010 15/12/2010 17 0%

Lo anterior debido a debilidades de control 
interno

DIRECCION 
NACIONAL ATQ

FALTA DE CAPACITACIÓN
Y Se observa falta de capacitación en los funcionarios que permita 
el conocimiento pleno de las funciones de la herramienta.
Y No se  evidencia que la entidad cuente con manuales de apoyo 
para hacer buen uso de las herramientas.

Reforzamiento a nivel 
Nacional de la Capacitación  
a usuarios de  VISIÓN WEB 
ATQ

Mejorar la competencia de 
los funcionarios en la 
utilización del Sistema de 
Informacion VISION -WEB-
ATQ

generando deficiencias en el 
proceso de atención y trámite 
de quejas. 

2. Dar aplicación a las 
politicas de integridad y de 
seguridad establecidas para 
la operación del Sistema 
Visión Web - ATQ

Garantizar la íntegridad y 
seguridad del sistema de 
información

DIRECCION 
NACIONAL ATQ

Cómputo equipos de Cómputo 
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23 1801004

CONCILIACIONES BANCARIAS
Del análisis de las conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes y de ahorros del nivel central, se concluye que hay una 
subestimación de la cuenta Bancos en  $15 Millones y su 
correlativa la cuenta de ingresos 4805 por el m

Falta de control y conciliación bancaria oportuna 
con el fin de realizar los ajustes pertinentes

se reflejan saldos 
subestimados o sobrestimados 
en los estados contables 

Conciliación de saldos 
reportados, seguimiento y 
control oportuno de partidas 
conciliatorias

Actualización y depuración 
oportuna de saldos en 
bancos

SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA

Conciliaciones bancarias  
oportunas

Conciliación 5 20/08/2010 15/12/2010 17 3 60%

24 1801004

CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS
Se evidenció que no se concilia la información entre las áreas 
Contable y Jurídica de las demandas en contra de la Entidad, por 
cuanto la información suministrada por la Oficina Jurídica difiere 
de la registr

No se concilia la información entre las áreas 
Contable y Jurídica de las demandas en contra 
de la Entidad

La información que reposa en 
las diferentes dependencias 
no coincide no es veraz ni 
oportuna

Conciliación de información 
entre las áreas contable y 
jurídica de las demandas 
contra la entidad

Actualización y depuración 
de información jurídica y 
contable en materia de 
demandas en contra de la 
entidad

SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA

OFICINA JURÍDICA

Reporte semestral para la 
elaboración de los estados 
financieros

Reporte 1 01/12/2010 15/12/2010 2 0%

1. Reporte semestral para 
elaboración de estados 
financieros

Reporte 2 30/08/2010 15/12/2010 15 0%

2. Depuración de la 
información en el formato 
No. 7 de la Cuenta 
Semestral a la contraloría 
Genral de la República

Informe 1 0 1 100%

 Requerimientos         1 01/03/2010 31/05/2010 13 0%

SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA

inobservando los requisitos en 
la presentación de la misma

Revisión de la información 
suministrada en la cuenta de 
la contraloría - Formato No.7

Información de los estados 
financieros debidamente 
conciliada

AUDITORIA REGULAR - VIGENCIA 2007

25 1905001

INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA CGR
Se evidenció inconsistencia en la información registrada en los 
estados financieros cuenta 3120 superávit por donaciones por 
$2.578 millones recibidas en el 2009, con la registrada en el 
informe final de la vigencia 2009 

falta de control en la rendición de la cuenta 
fiscal respecto a la totalidad de su contenido

1. Desarrollo e 
Implementación de los 

Riesgos en la confiabilidad 
de la información

Información y Comunicación, Riesgo Alto (1,42857).  Ausencia sistema Información Integrado.   
NOTA: Actualmente se está  Requerimientos         1 01/03/2010 31/05/2010 13 0%

Analisis 1 01/03/2010 31/12/2010 44 0%

2. Ajustes módulos civil, 
familia para las 
Defensorías 
Regionales.

Ajustes a Bases 
de Datos y 

Programación 
Pruebas 

Capacitación 
Documentación 

Ajustes/mtto

1 01/06/2010 16/12/2010 28 0%

3. Continuación del 
Desarrollo e 
Implementación del 
Módulo de Recursos y 
Acciones Judiciales 
(VW-RAJ                      
NOTA: Se inició el 
desarrollo en Junio del 
2007     

Revisión y ajuste  
de 

requerimientosI
Revisión/rediseñ

o de Base de 
Datos Desarrollo/

Programación 
Pruebas 

Capacitación 
Documentación 

Ajustes/mtto. 

1 01/05/2010 31/12/2010 35 0%

Revisión y ajuste de 
requerimientos

Informe 1 01/04/2010 30/05/2010 8 1 100%

Rediseño de la base de 
datos

Informe 1 01/06/2010 31/07/2010 9 0%

Programación y 
Pruebas

Informe 1 01/08/2010 30/09/2010 9 0%

Capacitación 
Documentación Ajustes

Informe 1 01/10/2010 31/12/2010 13 0%

Continuación del 
desarrollo completo de los 
diferentes Módulos del 
sistema de Información 
Integrado

Tener un Sistema de 
Información Misional 
Integrado

Oficina de 
Sistemas                

Implementación de los 
programas de 
Defensoría Pública  
Menores, Penal Militar, 
Ley 1542, Casación. 
Laboral,                       

6 2205100

Hallazgo 6. Quejas contra los Defensores. De acuerdo 
con entrevistas realizadas a los Coordinadores, se pudo 
establecer que en repetidas ocasiones los usuarios 
presentan quejas contra los defensores, pero revisadas las 
carpetas, se observó que en ninguna 

No existe módulo de quejas contra los 
defensores

Impide una evaluación 
efectiva de la gestión de 
los defensores

2. Desarrollar el Módulo de 
quejas

 Contar con una 
herramienta 
sistematizada de 
seguimiento al trámite de 
quejas contra los 
defensores públicos.

Oficina  de 
Sistemas

de la información

5 1907001

Este componente presenta un riesgo alto debido a que los 
sistemas informáticos de la Entidad no cuentan con un 
sistema de información integrado que le permita generar 
información exacta, lo cual genera

NOTA: Actualmente se está 
desarrollando el Sistema Integrado de 
Información Misional por Fases.                                   

Documentación Ajustes
Informe 1 01/10/2010 31/12/2010 13 0%

15 1904005

Se presenta desorden en el archivo, por cuanto en las 
carpetas de procesos de Ley 600 se encuentra 
documentación de procesos de Ley 906.

Ausencia de directrices para la labor 
archivística

Desorden en el archivo.

Llevar el archivo referente 
a la Operación del Sistema 
de Defensa Pública con 
sujeción a las pautas de 
que trata la  Ley 594 del 
2000

Disponer de 
documentación 
organizada respecto del 
Sistema de Defensa 
Pública, de modo que la 
información sea 
recuperable para el uso 
de la Regional Nariño o 
los ciudadanos e 
igualmente para servir de 
fuente histórica

REGIONAL 
NARIÑO

Hacer gestión para 
lograr recursos que 
permitan la adecuación 
de un espacio físico 
idóneo como área de 
archivo 

Destinar un área 
de Archivo a la 

compra y 
adecuación de la 

nueva sede.

1 01/04/2010 31/12/2010 39 0%

1. Parametros y 
especificaciones 

de la DNDP.
1 01/05/2010 31/05/2010 4 1 100%

REGIONAL QUINDIO AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2007
Los datos estadísticos arrojados por el sistema Visión Web 
no muestran en forma detallada la gestión realizada en esta 
Defensoría presentándose debilidades al momento de 

El sistema no permite consultar 
actuaciones específicas en tiempos 
determinados incumpliendo lo dispuesto en 

Imposibilidad de utilizar los 
datos generados por el 
sistema visión Web como 
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2. Analisis de 
variables e 
indicadores

1 01/05/2010 31/05/2010 4 0%

2. Diseño del 
aplicativo por la 

Of. Sistemas
1 01/06/2010 31/07/2010 9 0%

3. Programación 
Of. Sistemas

1 01/07/2010 31/10/2010 17 0%

4. Pruebas y 
Ajustes

2 01/10/2010 31/12/2010 13 0%

4 1904005

Se observó desorden en la forma como se legaja, organiza, 
custodia, y salvaguarda de los documentos alusivos a los 
informes de la gestión de Defensoría Pública, en la medida 
que no guarda los parámetros legales establecidos por la 
Ley de Archivos.  Los ex

No aplicación de las consideraciones 
contenidas en la Ley de Archivos, sus 
decretos reglamentarios, de los instructivos 
del Archivo General  de la Nación, ni de 
sus circulares, dificultando realizar 
seguimiento por parte de los entes de 

Desorden y trauma para 
presentar los informes en 
tiempo real, dificultad de 
seguimiento por parte de 
los entes de control e 
inoportunidad en la 

Aplicar los procedimientos 
establecidos para cumplir 
la Ley de Archivo mediante 
capacitación

Organizar el Archivo de la 
Seccional.

Sudirección de 
Servicios 
Adminsitrativos.

Organización Física del 
Archivo

Archivo 
Organizado

1 01/04/2010 31/12/2010 39 0%

3 1907002

consultar un período específico de tiempo, ejemplo, desde 
enero 1 al 31 de diciembre 

el Plan Operativo que dice: "El sistema 
Nacional de Defensoría Pública deberá 
diseñar, desarrollar, poner y mantener en 
funcionamiento un adecuado

herramienta de gestión y 
seguimiento en el momento 
de consultar un período 
específico de tiempo, 
debido a que no arroja 
datos o los arroja mal, 
cuando se requiere 
información sob

Definir el tipo de 
estadísiticas para uso de 
las Regionales y 
Seccionales con el fin de 
medir la gestión.

Ajustar el sistema de 
información de acuerdo a 
la dinámica del sistema 
Acusatorio y según lo 
determine  la DNDP y 
garantizar estadísiticas 
confiables.

Oficina de 
Sistemas /DNDP

Definir el tipo de 
estadísiticas que 
requiere la Dirección 
Nacional de Defensoría 
Pública que requieren 
las Regionales y 
Seccionales con el fin 
de que la Oficina de 
Sistemas pueda iniciar 
el desarrollo.

REGIONAL CESAR AUDITORIA ESPECIAL

seguimiento por parte de los entes de 
control.

inoportunidad en la 
información a los clientes 
externos o usuarios.

capacitación

Hallazgo No 1. Plan de Mejoramiento Del análisis 
efectuado por el equipo auditor se puede concluir que las 
metas propuestas para las observaciones en los Planes de 
Mejoramiento de vigencias anteriores, como se especifica a 
continuación, en su mayoría no s

Lo expuesto evidencia deficiencias de 
control y seguimiento por parte de la 
Defensoria del Pueblo

El Plan de Mejoramiento 
Suscrito por la Defensoria 
del Pueblo  con base en los 
resultados de seguimiento, 
presenta a diciembre 31de 
2008, un cumplimiento del 
86% y un avance de 32%, 
frente a los porcentajes 
reportados por la entidad 
del 95% y 35% respecti

                                                                                                                                                                                                                                                               

Contar con una 
herramienta ajustada 
para la planeación en lo 
referente al plan de 
compras institucional. 

Secretaría General
Planeación

Adoptar mediante Acto 
Administrativo el 
Manual de 
procedimientos de 
Contratación para la 
Defensoría del Pueblo. 

Acto 
Administrativo

1 19/03/2010 30/05/2010 10 0%

Hallazgo No 3. 2007.                         “Ingreso de Recursos. 
Cuenta Bancos. Se presentó una diferencia entre lo 
registrado en Tesorería y el saldo de contabilidad por $23.2 
millones, diferencia que corresponde a $22.2 millones por 
reintegros de inca

La entidad no cumple con esta meta hasta 
tanto no lleve un adecuado control que 
permita saber razonablemente el monto de 
lo adeudado por las EPS o ARP por 
concepto de incapacidades, es decir que 
se cause el valor de estas cuentas por 
cobrar y se descargue

Trasladar la cuenta de 
incapacidades de 
conformidad con la 
normatividad contable (de 
gastos a CXC) y mantener 
conciliada la cuenta 
debidamente soportada                      
Nota: Está acción se 
desarrolla paralelamente 
en el Hallazgo No. 26 de 
la Auditor

Mantener registrado el  
auxiliar contable de 
incapacidades en la CXC 
y debidamente conciliada 

Talento Humano

 2. Presentar 
conciliación a 
Contabilidad, a 
mediados de cada mes 
para soportar el ajuste 
de incapacidades en la 
nómina del mes 
inmediatamente 
anterior. 

Conciliación 
mensual

11 15/02/2010 15/12/2010 43 9 82%

Hallazgo No 9. 2007. “Reintegros al Tesoro.                             
La Entidad presenta deficiencias en la ejecución de los 
recursos asignados, por no realizar una adecuada 
planeación y al cierre de la vigencia presentó reintegros a la 

Su cumplimiento fue parcial por cuanto a 
31 de diciembre de 2008 se siguieron 
presentando reintegros a la DTN por valor 
de $549.7 millones pero en menor 

Pagaduría envía 
comunicación mensual a 
todas las dependencias 

AUDITORIA REGULAR - VIGENCIA 2008
NIVEL CENTRAL AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2008

planeación y al cierre de la vigencia presentó reintegros a la 
Dirección Nacio

de $549.7 millones pero en menor 
proporción por lo tanto las metas 
propuestas no cumplieron con el objetivo y 
su grado de avance es del

todas las dependencias 
responsables sobre 
necesidades de PAC, de 
acuerdo con los compromi-
sos realizados.                                                
Nota: Está acción se 
desarrolla paralelamente 
con el Hallazgo N

Hacer seguimiento a la 
utilización mensual de los 
recursos, se-gún el PAC 
asignado

Subdirección 
Financiera - 
Pagaduría

Oficio mensual de 
Pagaduría a las 
dependencias que 
utilizan PAC.

Oficio 12 01/01/2010 31/12/2010 52 12 100%

Hallazgo No.8 de 2006. “Publicación de los Documentos.                                    
En el seguimiento al Plan de Acción vigencia 2006 se 
observó que no obstante haber obtenido resultados, 
algunas metas no se cumplieron totalmente dentro de las 
fecha

Se continúan programando actividades 
dentro del Plan de Acción que se cumplen 
parcialmente o no se cumplen por no 
planeación de recursos suficientes o que 
no dependen de la entidad, por tanto 
avance es del  75%.

Elaborar un Plan Anual de 
Publicaciones -PAP- que 
incluya los libros, cartillas, 
instructivos e informes 
requeridos por la entidad. 

Programar  los recursos 
humanos, técnicos y 
financieros necesarios 
para el cumplimiento del 
Plan Anual de 
Publicaciones. 

Oficina de 
Planeación y 
Dirección Nacional 
de Promoción y 
Divulgación.

3- Realizar seguimiento 
mensual al avance del 
cronograma.                            

Informe mensual 9 01/04/2010 31/12/2010 39 7 78%

Ajustes y revisión de 
requerimientos

informe 1 01/05/2010 20/05/2010 3 1 100%
Hallazgo No. 1. 2004. “En el componente de Información 
y Comunicación.                              Se observó que se 

Los módulos del sistema de información 
ATQ y RAJ presentan un avance del 50%. 
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ejecución 
de las 
Metas  

Revisión y rediseño de 
la Base de Datos 

1 21/05/2010 30/06/2010 6 0%

Pruebas y ajustes al 
diseño

1 01/07/2010 15/07/2010 2 0%

Complemento de 
requerimientos

1 16/07/2010 30/07/2010 2 0%

Programación y 
desarrollo

1 01/08/2010 30/09/2010 9 0%

Pruebas y ajustes al 
desarrollo

1 01/10/2010 15/10/2010 2 0%

Capacitación usuario 
final

1 16/08/2010 10/11/2010 12 0%

Puesta en marcha, 
documentación, ajustes 
y mantenimiento

1 11/11/2010 30/12/2010 7 0%

Hallazgo No. 4C.                                      Existen El grado de cumplimiento de este hallazgo Adoptar el proyecto de 

carece de un plan de contingencia para afrontar fallas en los 
canales de comunicación, no se dispone de programas 
informáticos integrados

Oficina de 
Sistemas

1 1908003 Continuación del 
desarrollo completo de los 
diferentes Módulos del 
Sistema de Información 
Integrado. 
NOTA: El Módulo de ATQ 
se implementó el año 
anterior (2009).

Tener un Sistema de 
Información Misional 
Integrado (FALTA RAJ)

Hallazgo No. 4C.                                      Existen 
deficiencias en la supervisión y ejecución de algunos 
contratos. 

El grado de cumplimiento de este hallazgo 
es del 0%, no existen manuales de 
contratación.

Adoptar el proyecto de 
Manual de Contratación 
que contiene los 
procedimientos para la 
elaboración del Plan de 
Compras, que fue 
revisado, y ajustado de 
conformidad con la meta 
propuesta y cumplida, en 
cumplimiento de la meta 2 
del Plan de Mejoramiento 
susc

Contar con una 
herramienta ajustada 
para la planeación en lo 
referente al plan de 
compras institucional. 

Secretaría General

Adoptar mediante Acto 
Administrativo el 
Manual de 
procedimeintos de 
Contratación para la 
Defensoría del Pueblo. 

Acto 
Administrativo

1 25/01/2010 31/03/2010 9 0%

Hallazgo No. 5.                                   Información y 
Comunicación, Riesgo Alto (1,42857). Este componente 
presenta un riesgo alto debido a que los sistemas 
informáticos de la Entidad no cuentan con un sistema de 
información integrado que le per

“En la descripción de la meta dos (2)  
referente al manual de Documentación”. La 
entidad informa que no ha cumplido es 
decir el grado de avance es 0%.

“En la descripción de la meta tres (3) 
referente a informes de pruebas”. La 
entidad informa que no ha c

Debido a que no se 
puede establecer a cual 
de los aplicativos de los 
Sistemas de Información 
de la Entidad hace 
referencia el texto del 
Hallazgo, no es posible 
definir accion de 
mejoramiento, por lo 
tanto se solicita su 
aclaración.

Oficina de 
Sistemas

1 01/01/2010 11/12/2010 49 0%

Hallazgo No. 8                                         “ndicadores de 
Gestión en los Planes de Acción. Los indicadores 
presentados en el Plan de Acción, en su mayoría, no 
permiten medir la eficacia y eficiencia de las acciones 
ejecutadas, por cuanto su fo

Los Indicadores de gestión: no se 
presentan en el plan de acción presentado 
por la s dependencias, no se están 
considerando variables de referencia que 
permitan comparación donde se establezca 
acierto o desviación en el cumplimiento, 
avance  0%

Implementar y poner en 
funcionamiento el sistema 
de información Strategos, 
para realizar el 
seguimiento del Plan 
Estratégico 2009-2012.

Realizar seguimiento a 
las actividades incluidas 
en los Planes de Acción 
Funcional -PAF- y en el 
Plan Operativo 
Estratégico -POE-, 
mediante la aplicaciones 
de indicadores de 

Oficina de 
Planeación

1- Digitar en el sistema 
Strategos las 
actividades incluidas el 
los PAF y POE's.                               
2- Elaborar el informe 
trimentral de avance del 
Plan Operativo 
Estratégico, del primer 

Informe trimestral 
de Avance

2 01/01/2010 30/04/2010 17 2 100%

eficiencia, eficacia y 
efectividad.  

Estratégico, del primer 
trimestre.

Oficina de 
Planeación

1- Capacitar a los 
funcionarios en las 
acciones puntuales que 
deben seguir en caso 
de ocurrencia de los 
riesgos identificados en 
el plan de 
contingencias.             

Capacitación 1 01/04/2010 31/05/2010 9 0%

2-Ajustes al Mapa de 
Procesos y Riesgos de 
la Entidad 

Informe 1 01/06/2010 30/08/2010 13 0%
Difundir y socializar el plan 
de contingencias de la 
entidad

Afrontar de manera 
efectiva los riesgos con 
una calificación alta, en 
caso de que ocurra el 

2008-4

1902001

Hallazgo No 4. Sistema de administración de riesgos

La estructura del sistema de administración de riesgos 
muestra un avance en la identificación de riesgos por 
proceso, su valoración y el nivel de impacto que puede 
generar su materialización; 

sin embargo, se carece de herramientas 
como un plan de contingencias que permita 
afrontar de manera efectiva los riesgos 
ocasionales. 
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Hallazg
o

Código 
Hallazgo 
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(No mas de 50 palabras) 
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de las 
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de Avance 
fisico de 

ejecución 
de las 
Metas  

3- Elaboración del plan 
de contingencias 
propuesto por el nivel 
central en las 
regionales, en tres 
etapas, cada una de 12 
regionales y 12 
semanas para su 
elaboración.

Informe 1 28/06/2010 17/09/2010 12 0%

2008-7

1903005

Hallazgo No 7.                                      
En la vigencia 2008 los reintegros a la Dirección del Tesoro 
Nacional suman $549.7 millones los cuales son generados 
por la falta de planeación en la ejecución de los recursos. 

Generados por la falta de planeación en la 
ejecución de los recursos. 

Lo anterior, refleja 
inobservancia a lo 
dispuesto en el literal a) del 
artículo segundo de la Ley 
87 de 1993, en el sentido 
de Proteger los recursos de 
la organización, buscando 
su adecuada 
administración ante 
posibles riesgos que los 
afecten.

Pagaduría envía 
comunicación mensual a 
todas las dependencias 
responsables sobre 
necesidades de PAC, de 
acuerdo con los compromi-
sos realizados. 

Hacer seguimiento a la 
utilización mensual de los 
recursos, se-gún el PAC 
asignado

Subdirección 
Financiera - 
Pagaduría

Oficio mensual de 
Pagaduría a las 
dependencias que 
utilizan PAC.

1 oficio 12 01/01/2010 31/12/2010 52 12 100%

2008-9 Hallazgo No 9. Bodega de Bienes Lo anterior, refleja inobservancia a lo Los estados financieros no 
Definir la responsabilidad 

entidad caso de que ocurra el 
evento.

2008-9

1903005

Hallazgo No 9. Bodega de Bienes
Los bienes devolutivos reintegrados por desuso que se 
encuentran para dar de baja o para ser reasignados no son 
registrados en el boletín diario de almacén, contablemente 
no son registrados en las cuentas correspondientes y

Lo anterior, refleja inobservancia a lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 
segundo de la Ley 87 de 1993, en el 
sentido de Proteger los recursos de la 
organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que 
los afecten.

Los estados financieros no 
reflejan la realidad de los 
hechos económicos y 
generan que se tengan que 
realizar ajustes a los 
mismos.

2.  Ajustar el manual de 
procedimientos y designar 
la responsabilidad en un 
funcionario.

Definir la responsabilidad 
por el manejo de los 
bienes que ingresan al 
grupo de inventarios con 
el fin de gestionar su 
reincorporación o baja, 
según corresponda.

Administrativa / 
Planeación

Ajustar manual de 
procedimientos

Resolución 1 01/02/2010 24/05/2010 16 1 100%

Hallazgo No 12. 
De la revisión efectuada a la documentación que conforman 
las carpetas de los contratos 139, 213 y 359 de 2008, se 
evidenció que están archivados documentos que no 
corresponden al proceso de contratación; las carpetas que 
contienen los do

Continuar archivando en 
las carpetas  de los 
contratos que reposan en 
la oficina jurídica,  de 
conformidad con lo 
establecido tanto en la Ley 
594 de 2000 como en las 
tablas  de retención 
documental adoptadas por 
la Defensoría del Pueblo

Cumplimiento a la Ley de 
Archivo

Oficina Jurídica
Informe semestral de 
realización de la 
actividad

informe 2 01/01/2010 31/12/2010 52 1 50%

Así mismo, para el archivo central de la Defensoría del 
Pueblo Regional Magdalena y debido a la escasez de 
recursos otorgados, no tiene organizado el archivo 
documental, acorde con lo establecido en el artículo 13 de la 
ley 594 de 2000, las instalaciones 

Realizar depuración de la 
documentación archivada 
en la Regional.                                                   
Nota: Está acción se 
desarrolla paralelamente 
en el Hallazgo No. 3 de la 
Visita a la Regional.

Optimizar el manejo de la 
información contenida en 
el archivo y distribuir el 
espacio útil. 

Regional 
Magdalena

Realizar proceso de 
depuración de la 
documentación 
contenida en las 
carpetas

Informe 1 15/02/2010 09/08/2010 25 0%

1. Adopción mediante 
resolución  de un 
instrumento que permita 
establecer las acciones 
de mejoramiento Resolución 1 01/02/2010 15/12/2010 45 0%

2008-
12

inobservancia de las normas previstas en 
la Ley 594 de 2000 en cuanto a la  
conformación y organización de 
expedientes

Lo cual podría generar 
incertidumbre en el manejo 
de la  información  y la 
posibilidad de pérdida de 
documentos o carpetas.

2008-
13

Hallazgo No 13. Implementación MECI                     Se 
presentan algunas debilidades que presentan semáforo en 
amarillo, como es el caso de: retroalimentación sobre el 
desempeño individual de los servidores; formulación de 
acciones de mejoramiento ind

Debilidades en los mecanismos de 
frormulación,seguimiento y evaluación de 
los Planes de mejoramiento.

Incumplimiento en las 
metas propuestas

de mejoramiento 
individual, su 
seguimiento y 
efectividad para todos 
los funcionarios

Resolución 1 01/02/2010 15/12/2010 45 0%

2.Crear un instrumento 
de autoevaluación al 
componente 
Comunicación 
Organizacional, con el 
fin de fortalecer los 
mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación al 
funcionamiento de los 
mismos

Instrumento de 
autoevaluación

1 01/02/2010 15/12/2010 45 0%
Culminar con la 
Instrumentacion del 
Componente Planes de 
Mejoramiento  del MECI.

Oficina de 
Planeación
Coordinación del 
Talento Humano y 
Oficina de Prensa

1908003

acciones de mejoramiento ind

se ejecutarán y/o ajustarán 
las herramientas que 
permitan documentar 
acciones de mejoramiento 
individual y los resultados 
de su seguimiento, a partir 
de actividades de retro 
alimentación sobre el 
desempeño individual de 
los servidores públicos, 
formulació
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3.Adopción mediante 
resolución  de un 
instrumento que permita 
establecer las acciones 
de mejoramiento 
individual, por procesos 
e institucional de 
acuerdo con el 
componente Planes De 
Mejoramiento

Resolución 1 01/04/2010 15/12/2010 37 0%

2008-
14

1005001

Hallazgo No 14. Defensoría Pública 
Se observa que la entidad no cuenta con herramientas de 
control, monitoreo e infraestructura tecnológica suficiente 
que permita hacer un efectivo seguimiento de las labores de 
los Defensores Públicos, por cuanto , es as

Falta de infraestructura tecnológica 
suficiente que permita llevar un adecuado 
seguimiento a los procesos y alarmas que 
permitan el control para la toma de 
decisiones oportunas.

Falta de control en el 
seguimiento a la gestión de 
los defensores publicos y a 
los informes de 
cumplimiento a su labor.

Realizar un diagnostico de 
necesidades en materia de 
control y autocontorl de 
procesos judiciales de 
Defensoria Pública

Fortalecer las actividades 
de control y seguimiento 
a los procesos judiciales 
que llevan los Defensores 
Públicos

DNDP
Unidad de Control 
De Gestión

Propuesta de sistema 
de alarmas de control y 
seguimiento a los 
procesos de los 
defensores públicos del 
SPA.

Documento 1 01/04/2010 31/12/2010 39 0%

2008-
18

1404100

Hallazgo No 18. Manual Interno de Contratación

Mediante oficio No. 20-421 del 28 de octubre de 2009, la 
Entidad informa que en la vigencia 2008, se expidieron 

Cabe mencionar que en el Plan de 
Mejoramiento, cuya meta es la elaboración 
del Manual de Contratación ajustado con 
vencimiento a 31 de diciembre de 2008, no 

Adoptar el nuevo manual 
de contratación

Contar con un 
instrumento de 
autoregulación en el tema 

Secretaría General

Manual  de 
procedimientos de 
contratación para la 

Documento 1 01/04/2010 30/05/2010 8 0%

formulació

1404100 Entidad informa que en la vigencia 2008, se expidieron 
diversas normas relacionadas con la contratación estatal y 
que han sido objeto de acciones lega

vencimiento a 31 de diciembre de 2008, no 
presenta avance, constituyéndose en una 
observación de carácter recurrente y 
reiterado.

de contratación autoregulación en el tema 
de contratación

Secretaría General
contratación para la 
Defensoria del Pueblo.

Documento 1 01/04/2010 30/05/2010 8 0%

Secretaria General
/Planeación

1, Adopción mediante 
resolución del Manual 
de procedimientos de 
contratación e 
Interventoria y 
publicarlo en la Intranet.

Manual de 
contratacion e 
Interventoria

1 01/04/2010 30/05/2010 8 0%

Planeación

Elaboración de 
formatos para rendición 
de informes del 
contratista, del 
supervisor y Cuenta de 
cobro debidamente 
publicados en la 
Intranet

Formatos 2 01/04/2010 30/05/2010 8 0%

2008-
20

1404004

Hallazgo No 20. Informes de Supervisión (D)
En los contratos de Defensoría Pública Nos. 59, 75, 239, 
240, 417, 504, 505, 721, 1880 y C, de 2008,  no se aportan 
informes de supervisión sobre la gestión jurídico legal 
adelantada por los Defensores Públicos,

Falta de Procedimientos claros sobre 
obligaciones, elaboración y presentación 
de informes de Supervisión y de gestión

Incertidumbre en el 
cumplimiento del objeto 
contratado y en la gestión 
de los contatistas durante 
el desarrollo de la labor de 
Defensoría Pública

Revizar los  formatos de 
presentación de informes 
de los defensores públicos

Fortalecer los 
mecanismos de control y 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales de los 
defensores públicos.

Unidad de Control 
de Gestión

Documento con 
propuesta de 
modificación de 
procedimientos y 
formatos

Formato 1 01/04/2010 30/05/2010 8 1 100%

2008-
22

1102002

Hallazgo No 22. Sesiones del Comité de Conciliación
El Comité de Conciliación, de acuerdo a la información 
suministrada, sesionó dos veces en la vigencia 2008, 
conforme se establece en las actas aportadas, incumpliendo 
lo determinado en La Resolución No. 

Inobservancia de la Resolución No 233 de 
2001

Riesgos en la eficiencia y 
eficacia de la defensa 
judicial en las diferentes 
instancias.

La Defensoría del Pueblo  
sesionará una vez cada 
tres meses.

disminución del riesgo de 
condena a la Defensoría 
del Pueblo

Oficina Jurídica

Someter al Comité de 
Conciliación  los casos 
solicitados por los 
potenciales 
demandante.

Acta del Comité 
de Conciliación

4 01/03/2010 31/12/2010 44 4 100%

2008- Hallazgo No 25. Ejecución Presupuesto Lo anterior demuestra la 

Establecer un  
procedimiento de 
obligatorio cumplimiento 
para los funcionarios de 
la Defensoria Del Pueblo 
que fungen como 
supervisores o 
interventores para que 
ejerzan un control 
efectivo en la ejecución 
de cada una de las 
obligaciones 
contractuales esta

2008-
19

1404004

Hallazgo No 19. Informes de Supervisión 
En las carpetas contentivas de los contratos Nos. 61, 103, 
109, 139, 208, 213, 214, 303,  347, 349, 353, 359 y 360, 
suscritos en el año 2008, no se encuentran informes de 
supervisión, que evidencien el ejercicio de

Falta de un procedimientos claros  sobre 
obligaciones elaboración y presentación de 
informes de supervisión.

Incertidubre en el 
cumplimiento y resultado 
del objeto contartado y  en 
la gestión de los 
contratistas.

Rendir informes por parte 
de los interventores del 
contrato 
concomitantemente a la 
elaboración del Acta de 
Liquidación del mismo. 

23

1802002

La Entidad no ejecutó durante la vigencia 2008 el 14.03% 
por $21.353.4 millones del total del presupuesto, de los 
cuales el 59.54% corresponde a gastos de personal, el 
13.54% a gastos generales, el 24.45% a transfer

falta de planeación y 
gestión en el manejo de los 
recursos en la media que el 
presupuesto no cumple 
como instrumento de 
planificación y gestión 
financiera, es de aclarar, 
que si bien los traslados no 
están restringidos dentro 
de l

Elaborar un Plan de 
seguimiento de la 
ejecución del presupuesto  
de la entidad. 

realizar una ejecución 
oportuna y planeada de 
los recursos incluidos en 
el presupuesto.

Secretaría General, 
Subdirección 
Financiera y Oficina 
de Planeación

Informe mensual de 
ejecución del 
presupuesto 2010

Documento 12 31/01/2010 31/12/2010 48 10 83%
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2008-
24

1506001

Hallazgo No 24. 
Las hojas de vida de los funcionarios, no presentan en 
muchos de los casos los documentos requeridos incluso 
para la posesión, como certificados de experiencia, los 
cuales están relacionados en el formato de hoja de vida 
pero no existe certificación laboral de las entidades en 
donde ha laborado o certificados de algunos estudios 
realizados e igualmente no se observa que se le haya hecho 
algún requerimiento.

Deficiencias en el registro y control de los 
documentos en las Hojas de vida

lo descrito evidencia 
deficiencias en el control y 
seguimiento a la 
documentación necesaria 
para su posesión

Garantizar el 
cumplimiento de los 
requisitos mínimos 
exigidos legalmente y 
gatrantizar la veracidad 
de los datos 
suministrados. 

Gestión Talento 
Humano

2.Elaborar 
conjuntamente con la 
Oficina de Planeación, 
el procedimiento de 
administración, archivo 
y registro de hoja de 
vida , debidamente 
adoptado mediante 
resolución. 

2. Resolución de 
procedimiento

1 01/02/2010 30/06/2010 21 0%

2008-
26

1801002

Hallazgo No 26. Registro de Incapacidades
La cuenta deudores se encuentra subestimada en $6.7 
millones de valores por concepto de incapacidades no 
causadas en cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2008, 
si bien en la contabilidad estas incapacidades se 

Lo anterior demuestra deficiencias en el 
analisis conciliación y depuración de los 
Registros Contables

Esta situación se presenta 
por no tener en cuenta en 
su totalidad los parámetros 
establecidos en los 
numerales 3.8, 3.16 y 3.19 
de la Resolución 357 de 
2008 e instructivo 5 de 
2008.

Trasladar la cuenta de 
incapacidades de 
conformidad con la 
normatividad contable (de 
gastos a CXC) y mantener 
conciliada la cuenta 
debidamente soportada 

Mantener registrado el  
auxiliar contable de 
incapacidades en la CXC 
y debidamente conciliada 

Talento Humano

 2. Presentar 
conciliación a 
Contabilidad, a 
mediados de cada mes 
para soportar el ajuste 
de incapacidades en la 
nómina del mes 
inmediatamente 
anterior. 

Conciliación 11 15/02/2010 15/12/2010 43 9 82%

Elaborar un procedimiento 
para estimar la 
materializacion del riesgo 

Estimar la materializacion 
del riesgo juridico por la Elaborar procedimiento 

2009-
28

Hallazgo No 28. Procedimiento Provisión para 
contingencias.

La falta unidad de criterio, comunicación y 
conciliació de saldos entre la Oficina 
Jurídica y Contabilidad

No permiten determinar la 
razonabilidad de las cifras 
evaluadas generando materializacion del riesgo 

juridico por la posible 
perdida de procesos 
judiciales que se llevan 
contra la Defensoria del 
Pueblo.

del riesgo juridico por la 
posible perdida de 
procesos judiciales que 
se llevan contra la 
Defensoria del Pueblo.

Oficina de 
Planeacion

Elaborar procedimiento 
para estimar la 
materializacion del 
riesgo juridico.

Informe 1 01/01/2010 30/04/2010 17 0%

Evaluacion de riesgo 
efectuado por la oficina 
juridica del registro de 
procesos instaurados en 
contra de la entidad. 

Justificar y proyectar en 
el anteproyecto de 
presupuesto las 
necesidades de recursos 
para cumplir 
oportunamente con 
obligaciones judiciales 
cuando estas se 
materialicen.  

Oficina Juridica, 
SubDirecion 
Financiera, 
Contabilidad.

Informe anual de 
contabilidad a control 
interno sobre registro 
de operaciones para 
contingencias, de 
acuerdo a la evaluacion 
de riesgo efectuada por 
la Oficina Juridica.    

1 Oficio 1 01/01/2010 31/12/2010 52 0%

VISITA DE AUDITORÍA
Fortalecimiento del SCI 
en la Regional

OCI
Visita a la regional para 
concertar plan de 
mejoramiento

Informe  visita 
con hallazgos

1 01/04/2010 30/04/2010 4 1 100%

Implementar Plan de 
Mejoramiento

Fortalecimiento del SCI 
en la Regional

OCI
Elaboracion del Plan de 
mejoramiento

Plan de 
Mejoramiento 

adoptado
1 01/05/2010 30/05/2010 4 1 100%

Seguimiento y control
Fortalecimiento del SCI 
en la Regional

OCI
Seguimiento y control al 
cumplimiento

Informes 
mensuales de 
seguimiento

7 01/06/2010 31/12/2010 30 4 57%

Adecuacion de espacio 
físico para el archivo

Informe 1 01/04/2010 30/06/2010 13 1 100%

Seguimiento al Plan de 
Accion

Informes 
mensuales de 
seguimiento

8 01/05/2010 31/12/2010 35 2 25%

4 H.A.N 4 Gestión Documental En la Regional Magdalena 
por falta de Planificación y Organización de la 

Por falta de planificación y organización de 
la documentación 

Ocasionando la 
correspondiente 

Certificación  
expedida por el 

REGIONAL MAGDALENA

1801004

Se presentó una subestimación en la cuenta 2710 Provisión 
para Contingencias-Litigios por $2.170.3 millones por cuanto 
la entidad no cuenta con un procedimiento formalizado para 
estimar la mater

Jurídica y Contabilidad evaluadas generando 
incertidumbre sobre al  
saldo a 31 de diciembre de 
2007.

3

1101102

H.A.N. 3 Archivo Central debido a la escasez  de recursos 
otorgados para el archivo central la Defensoria del Pueblo 
Regional Magdalena no tiene organizado el archivo 
documental acorde con lo establecido en el articulo 13 de la 
ley 594 de 2000, las instal

Debido a la escasez de recursos otorgados 
para el archivo central de la Defensoría del 
Pueblo Regional Magdalena

Lo cual podría generar 
incertidumbre en el manejo 
de la  información  y la 
posibilidad de pérdida de 
documentos o carpetas.

Realizar depuración de la 
documentación archivada 
en la Regional.

No  se realizaron visitas por parte de la 
Oficina de Control Interno a la Regional 
Magdalena

Lo que ocasiona que se 
reiteren las deficiencieas 
p'`resentadas 
principalmente en el 
Modelo de Plan de Accion  
adoptado

Optimizar el manejo de la 
información contenida en 
el archivo y distribuir el 
espacio útil. 

Subdireccion 
Administrativa

Regional 
Magdalena

2

1906001

H.A.N 2 Acompañamiento Oficina de Control Interno: 
Durante la Vigencia  auditada no se realizaron visitas de la 
Oficina de Control Interno a la Regional Magdalena, como 
tampoco se evidencia  acción alguna de acompañamiento 
en los procesos que la Regional 

1101002

por falta de Planificación y Organización de la 
documentación producida y recibida se incumple lo 
dispuesto en la Ley de archivo Ley 594 de 2000 ya que se 
archivan las peticiones de solicitudes en AZ, és

incertidumbre en el manejo 
documental

Remitir instructivo sobre el 
manejo de archivo y 
brindar capacitación. 

Dar cumplimiento a la Ley 
594 de 2000.

Administrativa / 
Regional 
Magdalena

Enviar instructivo sobre 
el manejo de archivo y 
coordinar una  jornada 
de capacitación .

Defensor 
Regional, en la 
cual establece 

que el recibo del  
instructivo y de la 

capacitación.

1 15/02/2010 09/08/2010 25 1 100%

Diagnóstico sobre 
situación del archivo y 
plan de accion

Informe 
Trimestral

3 13/04/2010 30/04/2010 2 3 100%

Ejecución del plan de 
accion

Informes 
mensuales de 
seguimiento

8 01/05/2010 31/12/2010 35 4 50%

REGIONAL ATLANTICO

VISITA ESPECIAL A DIRECCION NACIONAL DE DEFENSORIA PUBLICA

Estudiar viabilidad de 
realizar reestructuración de 
planta física de la sede 
para la implementación de 
una área adecuada para el 
manejo del archivo de la 

Organizar la historia 
documental de la 
Regional.

2

1101002

No obstante que la Regional, quien tiene organizado el 
archivo documental, acorde con lo establecido por la ley 594 
de 2000, las instalaciones locativas son insuficientes para  
el adecuado fucionamiento de sus archivos. Lo amnterior se 
debe a que , a pesa

Administrativa / 
Regional Atlántico
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1 2203002 Distribución. Defensores estimados V/S cobertura
Se observa que para el período 2005- 2008 se proyectó la 
contratación de  2.637 Defensores Públicos  distribuidos en 
34  regionales para cubrir el Sistema Penal Oral Acusatorio; 
de éstos se han contratado p

Existe una inadecuada distribución de 
recursos a nivel Regional, toda vez que 
mientras algunas Regionales superaron la 
cantidad estimada, otras no alcanzaron a 
contratar el cien por ciento de lo 
proyectado, teniendo en cuenta que estas 
deben cubrir y cump

Situación que no permite 
garantizar a todos los 
ciudadanos un proceso 
penal dotado de plenas 
garantías, incidiendo en la 
calidad de la  prestación 
del servicio y en la gestión 
de los operadores para la 
atención al usuario y en los 
plazos para desarrollar 

Distribuir recursos 
disponibles de manera que 
para el SPA se cuente con 
defensores públicos en 
cada Circuito Judicial

Garantizar la cobertura 
del servicio en S.P.A.

D.N.D.P.
Defensor  para S.P.A. 
asignado en cada 
Circuito Judicial - C.S.J.

Defensores en 
cada Circuito 

judicial
98 01/08/2010 31/12/2010 22 0%

3 1802002 Apropiación Recursos V/s Compromisos 2005-2008-Sep 
2009
Se estableció que en la vigencia 2005 a 2008 se apropiaron 
recursos para la Dirección Nacional  de Defensoría Pública 
por un total de $224.352.0 millones, de los cuales se 
comprometieron $209.569.9 m

Por cuanto las gestiones realizadas para 
comprometer, ejecutar y cumplir con las 
actividades no fueron eficientes y 
oportunas, originando que no se asignara y 
comprometiera el total de los recursos en 
un 100%.

lo que no permite 
garantizar la oportunidad, 
la calidad y el cubrimiento 
de la prestación del 
servicio,  evidenciándose 
una falta de planeación, 
coordinación y gestión 
administrativa 

Aumentar el nivel de 
ejecución del prespuesto

Mejorar el nivel de 
ejecución en materia de 
contratación de 
defensores públicos

D.N.D.P.
Ejecutar el 98% del 
presupuesto

Porcentaje de 
ejecución del 
presupuesto 
asignado al 

SNDP

5 01/08/2010 31/12/2010 22 2 40%

5 2202100 Falta de implementación del Sistema Vision Web. 
La Regional Cundinamarca, en donde hasta ahora se dio 
inicio a la implementación del sistema, toda vez que los 

A la fecha aún falta implementar el Sistema 
vision Web en la mayoría de las 
Seccionales en donde se ha puesto en 

Situación que no permite 
realizar seguimiento y 
análisis permanente a la inicio a la implementación del sistema, toda vez que los 

procesos se están realizando de manera manual y en 
formatos; en el caso de la Regional Bogotá, 

Seccionales en donde se ha puesto en 
marcha el Sistema Penal Acusatorio  por 
falta planeación  y de gestión 
administrativa.

análisis permanente a la 
gestión de los operadores, 
como tampoco realizar 
seguimiento y evaluación al 
comportamiento de los 
servicios, generando que la 
información no se 
encuentre procesada y al 
día en el si

Hacer seguimiento a la 
implementación del 
sistema de Información 
Vision Web

Garantizar la operatividad 
del sistema Vision Web

Sistemas/
D.N.D.P.
Regionales

Seguimiento
Informes 

mensuales de 
seguimiento

3 01/04/2010 30/06/2010 13 3 100%

11 1901100 Coordinación y comunicación.
Se observan debilidades en la retroalimentación de los 
procesos, lo que ha generado que se presenten 
inconsistencias en la información, 

Debido a la falta de coordinación y 
comunicación entre las dependencias y los 
funcionarios

Lo que impide que la 
información no llegue a las 
diferentes áreas en forma 
ordenada y oportuna, 
dificultando la toma de 
decisiones.

Implementar mecanismos 
de coordinación   y 
comunicación interna con 
los funcionarios de cada 
Unidad

Establecer un espacio de 
comunicación y 
coordinación de 
actividades 

Coordinadores de 
Unidad 
Director D.N.D.P.

Reuniones mensuales 
de Coordinación, 
segumiento y 
comunicación

Actas mensuales 11 01/02/2010 31/12/2010 48 8 73%

2.-Organizar y foliar las 
carpetas de los 
contratos vigentes de 
Defensoría Pública 
2009 - Jul 2010

Carpetas 
Organizadas

2321 01/05/2010 30/12/2010 35 1260 54%

3- Informes mensuales 
de seguimiento y 
control

Informe mensual 8 01/05/2010 31/12/2010 35 5 63%

1. Parametros y 
especificaciones 

de la DNDP.
1 01/05/2010 31/05/2010 4 1 100%

2. Analisis de 
variables e 
indicadores

1 01/05/2010 31/05/2010 4 0%

3. Diseño del 
aplicativo por la 

Of. Sistemas
1 01/06/2010 31/07/2010 9 0%

4. Programación 

Ocasiona riesgos de 
pérdida de documentos e 
información, así como la 
inaplicación de la Ley 594 
de 2000, especialmente lo 
establecido en lso artíuclos 
4, 11, 12, 16, 26 y 47 y 
normas complementarias 

Organizar técnicamente 
los archvios de hojas de 
vida y contratos de 
defensoría pública.

Garantizar  la integridad 
del archivo de hojas de 
vida de los contratos de 
Defensoría pública con 
base en las normas de 
archivo documental

14 221001 Estadísticas -Regional Bogotá  y Cundinamarca.
Analizado los cuadros estadísticos manejados por la 
Entidad, se observa que estos reportan datos netamente 
informativos, por cuanto estas cifras no se presentan de 
manera comparativa,  ni permiten establecer 

Debido a la falta del estudio, análisis, 
diseño e implementación de indicadores

12 1905002 Ley de Archivo.
En las carpetas de los contratos de prestación de servicios y 
en las hojas de vida, se evidenciaron deficiencias en el 
manejo del archivo de los contratos y demás documentos, 
por cuanto estas no se encuentran foliadas ni están 
organizados 

Lo anterior se origina en la aplicación 
deficiente de los mecanismos de 
seguimiento y monitoreo,  presentando 
debilidades en el sistema de control interno 

D.N.D.P.
Coordinador de la 
Unidad de 
Selección y 
Registro

Las cifras no se presentan 
de manera comparativa, ni 
permiten establecer 
comportamientos e 
indicadores donde se 
pueda medir la eficiencia y 
eficacia dela gestión; 
tampoco se utilizan estos 
datos como una 
herramienta para la toma 

Propuesta de módulo de 
estadísticas sobre la 
prestación del servicios de 
defensoría pública para el 
S.P.A. dentro del Sistema 

Contar con un módulo de 
estadísticas en Vision 
Web

Oficina de 
Sistemas /DNDP

Módulo de estadísticas

4. Programación 
Of. Sistemas

1 01/07/2010 31/10/2010 17 0%

5. Pruebas y 
Ajustes

1 01/10/2010 31/12/2010 13 0%

6. 
Documentación y 

capacitación
2 01/11/2010 31/01/2011 13 0%

15 120100 Informes visitas a las Regionales.
Analizados y verificados los informes de visitas de las 
regionales de Atlántico, Guajira, Casanare y Magdalena, se 
evidencian algunas observaciones y recomendaciones 
dadas por la Unidad  de Control de Gestión, tales como

Lo que demuestra inadecuada supervisión, 
la cual no permite obtener información 
completa y organizada para  determinar el 
estado actual de cada uno de los procesos

Situación que incide  en la 
calidad, eficiencia y 
oportunidad de la 
prestación del servicio

Definir un sistema de 
indicadores para analizar 
la prestación del servicio 
de defensoría pública

D.N.D.P.
Coordinador 
Unidad de Control 
de Gestión

Indicadores adoptado Informe 1 01/04/2010 31/07/2010 17 1 100%

Circular informes 
semestrales de 

gestión
1 01/04/2010 30/04/2010 4 1 100%

Profesionales 
Administrativos y 

Informe semestrales de 
evaluación del 
cumplimiento de 

herramienta para la toma 
de decisiones.

S.P.A. dentro del Sistema 
Vision Web

Web

16 1201100 Informes de gestión de las Regionales.
En los Informes de Gestión no se relacionan los procesos 
de manera cronológica, es decir, de acuerdo como se han 
asumido o repartido;  algunos informes solo contienen la 

Falta de cumplimiento de los lineamientos, 
estrategias y criterios establecidos, así 
como de las políticas y objetivos 
implementados en el Plan Operativo.

Incide en la calidad y 
eficiencia y oportunidad de 
la prestación del servicio.
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2 01/07/2010 30/12/2010 26 1 50%

17 1201100 Informes de gestión bimensuales.
De la revisión realizada a los informes bimensuales de las 
regionales Bogotá y Cundinamarca, se observa que la 
Unidad de Gestión determina algunas inconsistencia, tales 
como: que el número de solicitudes en el Sistema Pena

No existe planeación ni se cumplen los 
lineamintos establecidos que permiten 
cumplir y brindar atención permanente al 
usuario.

Impide que se pueda 
prestar el servicio en 
términos de eficiencia, 
calidad y oportunidad.

Realizar seguimiento a los 
procedimiento de 
presentación de informes 
por los Defensores del 
Pueblo Regionales

Mejorar la calidad de la 
gestión en defensora 
pública

D.N.D.P.
Coordinador de la 
Unidad de Control, 
Vigilancia de 
Gestión y 
Estadística

Informes consolidados 
de seguimiento a la 
gestión de los 
Defensores 
Regionaless por la 
Unidad de Control de 
Gestión

Informes 
consolidados de 

seguimiento 
bimensuales de 

seguimiento

4 01/05/2010 30/12/2010 35 0%

18 1103002 Módulo de seguimiento al trámite de quejas.
El seguimiento al trámite de quejas e incumplimientos 
contractuales se está llevando en una tabla Excel donde 
reportan en la vigencia 2009, sesenta y siete (67) quejas por 
lo siguientes conceptos: (…)
Se observa

Falta de control y seguimiento a las quejas 
presentadas por los usuarios del sistema 
de Defensoría Pública.

Riesgos en el seguimiento 
realizado y el estado del 
tramite.

Seguimiento a trámite de 
quejas

Mejorar el control y 
seguimiento frente a 
presuntos incumplimiento 
contractuales o 
deficiencias del servicio 
de defensoría pública

DNDP
Inidad de Control 
de Gestión

Informes mensuales 
sobre el avance en el 
trámite de presuntas 
irregularidades o 
incumplimientos en la 
prestación del servicio

Informes 
mensuales de 
seguimiento

10 01/03/2010 30/12/2010 43 7 70%

19 1401100 Falta de documentos en la hoja de vida.
Analizados los requisitos establecidos, se evidenció 
ausencia de  hojas de vida de los contratistas, en los 

Falta de control y seguimiento al 
cumplimiento de requisitos..

Incumpliendo con lo 
dispuesto en la Resolución 
1040 de 2003, en los 

Revisión de hojas de vida 
para verificación de 

Cumplir con normas de 
conservación de archivo 

DNDP
Coordinador de la 
Unidad de 

2308 Hojas de vida de 
contratistas de 2009 

Informes 
mensuales de 8 01/04/2010 31/12/2010 39 6 75%

Administrativos y 
de Gestion en 
Regionales

cumplimiento de 
lineamientos y políticas 
en materia de 
defensoría pública

etapa procesal en la que interviene el defenso

ausencia de  hojas de vida de los contratistas, en los 
siguientes contratos 003; 648; 649; 670; 671; 673; 675; 726; 
1270; 1278; 1285; 1289; 1902; 1293; 1375;  y 1

1040 de 2003, en los 
numerales 7 y 8.

para verificación de 
documentación completa. 

conservación de archivo 
documental

Unidad de 
Selección y 
registro

contratistas de 2009 
revisadas y completas

mensuales de 
seguimiento

8 01/04/2010 31/12/2010 39 6 75%

20 1401100 Constancias de registro y actualización de datos.
Las constancias de Registro y Actualización de datos se 
encuentran desactualizadas como se evidenció en SIAF y 
en las carpetas de las hojas de vida de los contratos Nros: 
1591, 1458, 1481, 1270,1285, 1845,

Falta de control y seguimiento al 
cumplimiento de los requisitos adoptados 
de manera que permitan verificar la 
capacidad e idoneidad del solicitante.

Incumple la resolución 
1040 de 2003 en el 
numeral 7.

Mantener Registro de 
Contratistas en el SIAF 
actualizado

Contar con información 
actualizada

D.N.D.P.
Coordinador de la 
Unidad de 
Selección y 
Registro

2308 Registros 
actualizados en el SIAF

Informes 
mensuales de 
seguimiento

8 01/04/2010 31/12/2010 39 6 75%

21 1404003 Aprobación de las pólizas y pasado judicial.
Se observó que No.1855 de 2009, no reposa la póliza inicial 
del contrato, solamente se encuentra un certificado de 
prórroga, con vigencia desde el 5 de marzo de 2012  al  31 
de marzo de 2012  y con fecha de exp

Desconocimiento de lo establecido en el 
Plan Operativo , la Rsolución 1040 de 2003 
y la Rsolución 1003 de 2005.

Genera incertidumbre 
frente al cumplimiento de 
requisitos de constancias 
de registro, de 
actualización de datos 
tanto en el proceso de 
recepción y verificación; de 
inscripción; de evaluación y 
del proceso pre contractual, 
en donde se evidencia que 
se le e

Revisar sistematicamente 
la información que se 
archiva en la carpeta de 
los contratos

Cumplir con los requisitos 
legales y requerimientos

D.N.D.P.
Coordinación de la 
Unidad de 
Selección y 
Registro

2308 Contratos de la 
vigencia 2009 con 
documentos revisados

Informes 
mensuales de 
seguimiento

8 01/04/2010 31/12/2010 39 6 75%

22 1404100 Pago de publicación en el Diario Oficial.
En los contratos 1370 y 1283 de 2008, se evidencio que a 
pesar de haberse aprobado la póliza con el número 1367 el 
primero de abril de 2008, fecha en la cual se inició su 
ejecución en el caso del contrato 1370, el

Errores en la aporbación de la garantía Contravención a las 
normas de contratación 
pública por parte de la 
persona o dependencia 
encargada de impartir la 
aprobación de la póliza e 
incumplimiento de la ley 80 
de 1993.

Revisar comprobantes de 
pago de derechos en el 
Diario Oficial y formular 
requrimientos a que haya 
lugar

Cumplir con los requisitos 
para la aprobación de la 
garantia

D.N.D.P.

2308 recibos de pago 
de los contratos 
vigentes de 2009 a jul. 
2010 revisados

0 8 01/04/2010 31/12/2010 39 6 75%

Documento con 
propuesta de 
modificación del 
Informe de supervision 
de contratistas

Documento - 
propuesta

1 01/04/2010 30/05/2010 8 1 100%

Informe de verificación 

23 1404100 Informes de Supervisión de los Coordinadores.
Se observó  que en las carpetas no reposan los informes de 
supervisión  de cada uno de los contratos que permita 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del supervisor y 
del objeto del contrato. En algun

La entidad no aplica procedimientos 
adecuados para la presentación de 
informes de supervisión.

Modificar los formatos de 
presentación de informes 
de supervisión

Fortalecer los 
mecanismos de control y 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones 

Unidad de Control 
de Gestión

Incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3o  
y 4o num. 1o del art. 26 de 
la Ley 80 de 1993, e 
incumplimiento de los 
pactado en el clausulado Informe de verificación 

de la utilización del 
nuevo formato

Informe 1 01/07/2010 31/07/2010 4 0%

Secretaria General
D.N.D.P.

Adopción de reglas en 
el Manual de 
contratación de la 
entidad

Manual 1 01/04/2010 30/05/2010 8 0%

D.N.D.P.
Unidad de Control 
de Gestion

Informes trimestrales de 
resultados de 
requerimientos 
selectivos

Informe
Junio

Septiembre
Diciembre

1 01/06/2010 30/12/2010 30 0%

Adopción de reglas en 
el Manual de 
contratación de la 
entidad

Manual 1 01/04/2010 30/05/2010 8 0%Requerir soportes de la 
certificación de 
cumplimiento de requisitos 

Fortalecer mecanismos 
de control de gestión 

D.N.D.P.
Unidad de Control 

de supervisión obligaciones 
contractuales de los 
defensores públicos.

Afecta el ejercicio de una 
gestión defensorial 
eficiente y oportuna de la 
prestación del servicio al 
usuaruio.

Requerir soportes de la 
certificación de 
cumplimiento de requisitos 
en forma periodica y 
selectiva

Cumplir con normas 
vigentes en la entidad

Falta de control y seguimiento a loa 
requisitos exigidos en las normas, lo que 
genera

27 1404003 Pago de seguridad social.
Analizado el contrato 1370 de 2008, se encontró que no 
aportó copia del pago de aportes a la seguridad social del 
mes de diciembre de 2008, y sin embargo fue incluido en la 

24 1404004 Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones del 
contratista.
Se evidenció que en el contrato 1457 de 2008, el contratista 
no cumplió con los requisitos exigidos, es decir, no presentó 
informes de ejecución de actividades como defensor público 
com

Incumplimiento de las obligaciones y objeto 
del contato en forma parcial o reiterada.

pactado en el clausulado 
contractual que es ley para 
las partes.

Incumplimiento a la ley 80 
de 1993, ley 1150 de 2007, 
decreto reglamentario 2474 
de 2008 y de la resolución 
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Número 
Consec

utivo 
del 

Hallazg
o

Código 
Hallazgo 

Descripción hallazgo
(No mas de 50 palabras) 

Causa del Hallazgo Efecto del Hallazgo

Acción de Mejoramiento Objetivo
Aérea o 
Dependencia 
Responsable

Descripción de las Metas
Denominación de 

la Unidad de 
Medida de la Meta

Unidad de 
medida de 
las Metas

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo en 
semanas 

de la Meta 
(∑PBEA)

Avance 
físico de 

ejecución 
de las 
metas  

Porcentaje 
de Avance 
fisico de 

ejecución 
de las 
Metas  

Informes trimestrales de 
resultados de 
requerimientos 
selectivos

Informe
Junio

Septiembre
Diciembre

3 01/06/2010 30/12/2010 30 0%

Adopción de reglas en 
el Manual de 
contratación de la 
entidad

Manual 1 01/04/2010 30/05/2010 8 0%

Informes trimestrales de 
cumplimiento para los 
contratos que se 
liquiden durante el año 
2010

Informe
Junio

Septiembre
Diciembre

3 01/06/2010 30/12/2010 30 0%

29 2202100 Información reportada en Vision Web sobre gestión de 
Defensores Públicos.
El sistema Visión Web, incluye una clasificación 
denominada: “Suspendido”, término que no tiene asidero en 
el Código de Procedimiento Penal, lo cual genera 
incertidumbre en el estad

El Sistema no cuenta con mecanismos que 
permitan procesar la información 
relacionada con las actuaciones y que 
generen informes de manera real a cerca 
de la gestión adelantada por los 
defensores en las diferentes etapas del 
proceso "Suspendido"

Lo que impide que se 
pueda obtener información 
clara y precisa sobre la 
efectividad del Sistema 
Penal Oral Acusatorio por 
parte de la Defensoría 
Pública. 

Modificar la denominacion 
de la clasificación en el 
Sistema de manera que no 
induzca a error sobre el 
estado del proceso

Reflejar el estado real del 
proceso

D.N.D.P.
Unidad de Control, 
Vigilancia de 
Gestión y 
Estadística

Evalaución de 
aplicación

Informe 
evaluación

1 01/07/2010 31/07/2010 4 1 100%

TOTALES 2924,43

cumplimiento de requisitos 
a la s Regionales por 
muestra aleatoria 

de control de gestión 
frente a los supervisores

Unidad de Control 
de Gestion

28 1405001 Actas de liquidación
Analizadas las actas de liquidación de los contratos número 
1848,1850, 1845,1847 y 1582 de 2008, se observa que en 
estas no se anexan los últimos informes de gestión del 
Defensor Públicos y el pago de seguridad social, requisitos 
indi

Denota falta de control y seguimiento a l 
cumplimiento de requistios exigidos.

Incumpliendo con las 
dispisiciones de la Ley 80 
de 1993, ley 1150 de 2007, 
Decreto Reglamentario 
2474 de 2008 y Resolución 
1040 de 2003.

Exigir que se remita a la 
DNDP, el último informe 
del contratista y constancia 
de pagos de aportes a 
sistemas de salud y 
pensiones, como soportes 
del acta de liquidación del 
contrato

Liquidación del contrato 
con soportes 
documentales.

DNDP
Unidad de 
Selección y 
Registro

certificación emitida para el pago del mismo mes. 1040 de 2003.

Revisó: Secretaria General/Jefe Oficina de Control Interno/Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

PBEC 658
∑PBEA 2924

CPM = POMVi / PBEC 51%
Avance del Plan de Mejoramiento AP =  POMi / PBEA 38%
POMVi = Puntaje Logrado por las Metas Vencidas.
POMi = Puntaje Logrado por las Metas.

No.  de  Metas a cumplir en el Período (1)
No.  de Metas cumplidas en el período 

(2)

Metas cumplidas 
anticipadamente (3)

Metas NO cumplidas en 
el Período

Total Metas a cumplir 
según Plan de 

Mejoramiento vigencia 
2007

85 46 7 39 183

TRIMESTRE 1 DE AGOSTO DE 2010 A 30 DE OCTUBRE DE 2010

Celda con formato fecha: Día Mes Año Cumplimiento del Plan de Mejoramiento                         (1426,93 / 1507)*100

Fila de Totales (1625,84 / 4664)*100

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes Base de Evaluación:

Columnas de calculo automático Puntaje Base de Evaluación de Cumplimiento

Informacion suministrada en el informe de la CGR Puntaje Base de Evaluación de Avance

Convenciones: 

MARIO JIMENEZ GAYON VOLMAR PEREZ ORTIZ GLORIA ELSA RAMIREZ VANEGAS
Jefe Oficina de Control Interno Defensor del Pueblo Secretaria General
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